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Rencana Anggaran Biaya merupakan langkah awal untuk pengerjaan sebuah proyek Konstruksi. 
Kita dapat mengetahui besarnya pengeluaran untuk membangun suatu proyek konstruksi dari 
Rencana Anggaran Biaya tersebut. Dari hal tersebut akhirnya penulis memiliki inisiatif untuk 
melakukan penelitian terkait koefisien Upah kerja dan Bahan Pekerjaan beton di lapangan 
meliputi Kolom , Balok dan Plat Lantai. Pada Penelitian ini penulis mengambil Lokasi didaerah 
Soe, Nusa Tenggara Timur proyek pembangunan Gedung Kantor Keuangan Kota Soe. 
Dalam penelitian ini langkah awal yang diambil adalah pencarian data lapangan berupa Volume 
Pekerjaan, Jumlah Pekerja dan Bahan material untuk pekerjaan beton. Kemudian penulis 
melakukan analisa perhitungan koefisien Upah kerja dan bahan untuk pekerjaan beton. Setelah 
analisa didapat dibuat perbandingan koefisien pekerjaan dilapangan dengan koefisien sesuai 
dengan SNI 2016 
Setelah dilakukan analisa, didapat koefisien untuk pekerjaan beton sesuai lapangan untuk tenaga 
kerja Pekerjaan Plat lantai Pembesian ,mandor : 0,003 orang/hari ; kepala tukang 0,005 
orang/hari; tukang: 0,040 orang/hari ; pekerja : 0,080 orang/hari ; Bekisting, mandor : 0,022 
orang/hari ; kepala tukang : 0,022 orang/hari ; tukang : 0,110 orang/hari; pekerja : 0,440 
orang/hari; Pengecoran , mandor: 0,073 orang/hari ; kepala tukang: 0,073 orang/hari; tukang : 
0,367 orang/hari ; pekerja : 1,467 orang/hari. Pekerjaan Kolom Pembesian ,mandor : 0,002 
orang/hari; kepala tukang 0,005 orang/hari; tukang: 0,005 orang/hari ; pekerja : 0,049 orang/hari ; 
Bekisting, mandor : 0,019 orang/hari ; kepala tukang : 0,019 orang/hari; tukang : 0,056 orang/hari 
; pekerja : 0,169 orang/hari; Pengecoran , mandor: 0,075 orang/hari; kepala tukang: 0,075 
orang/hari ; tukang : 0,376 orang/hari; pekerja : 1,502 orang/hari. Pekerjaan Balok Pembesian 
,mandor : 0,002 orang/hari; kepala tukang 0,005 orang/hari; tukang: 0,005 orang/hari ; pekerja : 
0,047 orang/hari; Bekisting, mandor : 0,020 orang/hari; kepala tukang orang/hari : 0,020 ; tukang 
: 0,118 orang/hari ; pekerja : 0,138 orang/hari ; Pengecoran , mandor: 0,068 orang/hari ; kepala 
tukang: 0,068 orang/hari; tukang : 0,341 orang/hari ; pekerja : 1,363 orang/hari. Kemudian untuk 
perhitungan Koefisien Bahan sesuai Lapangan untuk pekerjaan Plat lantai Pembesian ,Besi beton 
: 1,000 Kg; Bekisting, multipleks : 0,336 Lembar ; Papan Kaya : 0,040 m3 ; Usuk Kaya : 0,015 
m3 ; kayu tongkat : 2,000 batang ; paku : 0,400 Kg ; Pengecoran , semen Portland : 9,388 zak ; 
pasir pasang : 0,483 m3 ; batu pecah : 0,753 m3 ; Pekerjaan Kolom Pembesian , Besi beton : 
1,000 Kg; Bekisting, multipleks : 0,347 Lembar ; Papan Kaya : 0,040 m3 ; Usuk Kaya : 0,015 m3 
; kayu tongkat : 1,977 batang ; paku : 0,396 Kg ; Pengecoran , semen Portland : 8,725 zak ; pasir 
pasang : 0,496 m3 ; batu pecah : 0,772 m3. Pekerjaan Balok Pembesian , Besi beton : 1,000 Kg; 
Bekisting, multipleks : 0,346 Lembar ; Papan Kaya : 0,040 m3 ; Usuk Kaya : 0,015 m3 ; kayu 
tongkat : 1,639 batang ; paku : 0,328 Kg ; Pengecoran , semen Portland : 9,615 zak ; pasir pasang 
: 0,495 m3 ; batu pecah : 0,771 m3 
Kata Kunci : Koefisien , Upah Kerja , Bahan  
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1.1 Latar Belakang 
Proyek adalah suatu rangkaian kegiatan yang dikerjakan secara terperinci 
dalam waktu terbatas untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan tujuan 
program jangka panjang dan dengan harapan untuk memperoleh hasil yang 
terbaik pada waktu yang akan datang. Sumber daya merupakan faktor penentu 
dalam keberhasilan suatu proyek kontruksi.Sumber daya yang berpengaruh 
dalam proyek terdiri dari man, materials, machine, money dan method. 
Sebuah proyek dalam proses pelaksanaannya hal-hal seperti tenaga kerja, 
upah dan bahan merupakan sesuatu yang penting yang perlu diperhitungkan. 
Pada proses pekerjaan sangat dibutuhkan seorang pekerja yang memiliki 
ketrampilan, kemampuan dan pengalaman yang baik dan juga bahan yang  
bermutubaik, karena jika hal itu diabaikan maka hasil yang diperoleh tidak 
maksimal dan bisa mengalami kerugian besar . 
Setiap pembangunan proyek konstruksi diperlukan perencanaan yang 
menuntut kecepatan, efisiensi, keefektifan, dan ekonomis dalam pelaksanaan di 
lapangan.Penaksiran anggaran biaya adalah prosses perhitungan volume 
pekerjaan, harga dari berbagai macam bahan dan pekerjaan yang akan terjadi 
pada suatu konstruksi. Sebagai dasar perhitungan yang digunakan dalam 
perencanaan biaya proyek saat ini yang ada di Indonesia masih terdaftar harga 
satuan bahan, pekerja, dan upah yaitu suatu standar tata cara perhitungan harga 
satuan pekerjaan untuk merencanakan anggaran biaya bangunan disetiap 
daerahnya. Namun sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan untuk 
menunjang pembangunan nasional dan pendayagunaan Sumber Daya Alam 
(SDA) serta Sumber Daya Manusia (SDM) , Indonesia juga telah membuat suatu 
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standar tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan yaitu Standar Nasional 
Indonesia (SNI). Apabila kita mempelajari secara mendetail tentang daftar harga 
satuan pekerjaan , bahan dan upah yang tertera pada metode-metode tersebut 
maka akan ada beberapa perbedaan analisa terutama pada besarnya koefisien. 
Namun demikian masing-masing metode tersebut dapat dipergunakan sebagai 
pedoman dalam menyusun anggaran biaya bangunan. 
Proyek konstruksi yang terdapat di Soe Nusa Tenggara Timur, walaupun 
terdapat di satu kota yang sama, nilai koefisien upah tenaga kerja dan bahan 
yang di pakai di lapangan berbeda satu sama lain. Pada Pembangunan Gedung 
Kantor Keuangan Kota Soe, TTS (Timur Tengah Selatan) - Nusa Tenggara 
Timur (NTT) yang terletak di jalan Raya Piet A Tallo, SH Kota Soe nilai 
koefisien upah tenaga kerja dan bahan yang di pakai di lapangan  berbeda satu 
sama lain, berbeda juga dengan koefien yang terdapat pada SNI (Standar 
Nasional Indonesia). Perbedaan-perbedaan nilai koefisien yang ada dipengaruhi 
oleh Produktivitas dilapangan yang berdampak pada Biaya sebuah pekerjaan 
Konstruksi. 
Dalam analisa biaya SNI, Penyusun menggunakan metode SNI (Standar 
Nasionalal Indonesia) tahun 2016. Kofisien tenaga kerja dan bahan bangunan 
yang digunakan bersifat umum untuk setiap pekerjaan di seluruh 
Indonesia.Namun pada kenyataannya tentu terdapat perbedaan analisa terutama 
pada besarnya koefisien setiap daerahnya dan penggunaan material/bahan 
bangunan pada masing masing proyek. 
Perbedaan-perbedaan nilai koefisien diatas perlu diteliti, kemudian 
dibandingkan antara analisa pada pekerjaan dilapangan dari kedua proyek juga 
dengan analisa berdasarkan SNI. Dalam hal ini penyusun bermaksud 
menganalisa koefisien upah tenaga kerja dan bahan pada proyek pembangunan 
Gedung Keuangan kabupaten. TTS, Kota Soe , NTT yang nantinya akan 
digunakan untuk menghitung nilai harga satuan pekerjaan , dan membandingkan 
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antara Analisa Standar Nasional Indonesia 2016 ,analisa pada proyek 
pembangunan Gedung Keuangan kabupaten. TTS, Kota Soe , NTT. 
1.2 Identifikasi Masalah 
Dari latar belakang tersebut maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi 
bahwa perlu diteliti dan dibahas lebih lanjut tentang harga satuan pekerjaan yang 
ada pada analisa pembangunan Gedung Keuangan Kota Soe kabupaten TTS, 
NTT terutama besarnya koefisien satuan upah dan bahan untuk pembangunan 
gedung Negara dan dampaknya biaya pada pekerjaan Konstuksi. 
Untuk itu dalam penulisan ini akan menganalisis koefisien upah tenaga kerja 
dan bahan data laporan proyek yang nantinya akan digunakan untuk menghitung 
harga satuan pekerjaan pada proyek pembangunan Gedung Negara khusunya 
gedung Keuangan Kota Soe. 
 
1.3 Rumusan Masalah  
Pokok-Pokok masalah yang dapat dirumuskan antara lain : 
1) Berapa koefisien upah kerja dan bahan yang ada pada proyek Pembangunan 
Gedung Keuangan kabupaten. TTS, Kota Soe, NTT ? 
2) Berapa perbandingan koefisien upah kerja dan bahan yang tercantum dalam 
analisa Standar Nasional Indonesia 2016 dengan analisa proyek pembangunan 
Gedung Keuangan kabupaten. TTS, Kota Soe, NTT?  
3) Berapa Perbedaan terhadap Biaya pada Analisa dilapangan dan Analisa 








Adapun tujuannya adalah : 
1. Untuk mengetahui koefisien upah kerja dan bahan yang digunakan pada 
proyek pembangunan Gedung Keuangan kabupaten. TTS, Kota Soe, NTT. 
2. Untuk mengetahui tingkat perbandingan koefisien upah kerja dan bahan 
antara analisa Standar Nasional Indonesia 2016 dengan analisa proyek  
pembangunan Gedung Keuangan kabupaten.TTS, Kota Soe, NTT  
3. Untuk mengetahui Pengaruh Perbedaan Koefisien terhadap Waktu Biaya 
pada Proyek Pembangunan Gedung Keuangan Kota Soe. 
1.5  Manfaat  
Manfaat penulisan ini adalah dapat : 
1. Memberikan gambaran umum untuk mengetahui besar koefisien upah kerja 
dan bahan pada proyek pembangunan Gedung Keuangan Kota Soe  
2. Menjadi referensi bagi penyusun , konsultan, kontraktor dalam perhitungan 
analisa harga satuan. 
3. Menjadi referensi bagi pembaca untuk menambah pengetahuan yang 













1.6  Ruang Lingkup Masalah 
Untuk mengurangi batasan yang tidak mengarah atau tidak teratur yang bisa 
menyebabkan tidak tercapainya tujuan dan manfaat dan juga dikarenakan waktu 
yang kurang mencukupi maka dalam hal ini penyusun perlu membatasi pokok 
pembahasan atau ruang lingkup. 
 
Adapun batasan-batasan permasalahan antara lain : 
1. Analisa koefisien harga satuan upah dan bahan dihitung berdasarkan data-
data pada proyek gedung pembangunan Gedung Keuangan Kota Soe. 
2. Membandingkan SNI 2016 dengan koefisien pada proyek pembangunan 
Gedung Keuangan Kota Soe. 
3. Analisa koefisien harga satuan upah dan bahan yang dihitung pada pekerjaan 
- Pekerjaan pada kolom 
- Pekerjaan pada Balok 
- Pekerjaan pada Plat Lantai 
4. Harga satuan harga yang dipakai adalah Daftar Harga satuan Departemen 












2.1 Penelitian Terdahulu 
Beberapa penelitian serta skripsi terdahulu ini menjadi salah satu acuanbagi  
penyusun dalam melakukan penelitian sehingga penyusun dapat memperkaya teori 
yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. 
 
1. Skripsi penelitian sebelumya yang disusun oleh Doddy A.F. Bisinglasi (2012) 
dengan judul : Analisa Koefisien Bahan dan Upah Kerja Pada Proyek 
Pembangunan Rehabilitasi Gedung Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten 
Timor Tengah Selatan dan Pembangunan Mess Polisi Hutan Kabupaten Belu. 
Dari penelitian maka didapat hasil : 
1. Hasil Produktifitas pada Proyek Yang di Tinjau 
a) Nilai Produktivitas pada proyek Pembangunan Rehabilitsai 
Gedung Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten TTS : pada 
pekerjaan pasangan bata merah sebesar 3,08 m2/hari, pada 
pekerjaan plesteran dinding sebesar 5,93 m2/hari,dan pada 
pekerjaan pengecatan sebesar 18,7 m2/hari. 
b) Nilai produktivitas pada proyek Pembangunan Mess Polisi 
Hutan Kabupaten Belu : Pada pekerjaan Pasangan bata merah 
sebesar 2,93 m2/hari, pada pekerjaan plesteran dinding sebesar 





2. Besarnya nilai koefisien tenaga kerja adalah sebagai berikut : 
a) Proyek Pembangunan Rehabilitasi Gedung Kantor Pengadilan 
Negeri Kabupaten TTS 
Pekerjaan pasangan bata merah(pekerja : 0,46 ; Tukang : 0,23 ; 
Kepala Tukang : 0,02 ; Mandor : 0,01 ). Pekerjaan plesteran 
(Pekerja : 0,24 ;Tukang : 0,12 ; Kepala Tukang : 0,01 ; Mandor 
: 0,006 ). Pekerjaan pengecatan ( Pekerja : 0,04; Tukang ; 0,04 ; 
Kepala Tukang : 0,004 ; Mandor : 0,002) 
b) Proyek Pembangunan Mess Polisi Hutan Kabupaten Belu. 
Pekerjaan pasangan bata merah : (Pekerja : 0,37 ; Tukang : 0,24 
; Kepala Tukang : 0,024 ; Mandor : 0,012). Pekerjaan Plesteran 
( Pekerja : 0,15 ; Tukang : 0,15 ;Kepala Tukang : 0,015 ; 
Mandor : 0,008). Pekerjaan pengecatan (Pekerja : 0,04 ; 
Tukang : 0,04 ; Kepala Tukang : 0,004 ; Mandor : 0,002)  
3. Pebandingan Koefisien SNI tahun 2008 dengan koefisien lapangan: 
a) Proyek Pembangunan Rehabilitasi Gedung Kantor Pengadilan 
Negeri Kabupaten TTS 
Koefisien SNI  : Kofisien lapangan 
 Pekerjaan pasangan bata merah ( pekerja : 1 : 0,70 ; Tukang : 1 
: 1,15 ; Kepala Tukang  : 1 : 1 ; Mandor : 1 : 0,33 ). Pekerjaan 
Plesteran ( Pekerja : 1 : 1,2 ; Tukang : 1 : 0,8 ; Kepala Tukang : 
1 : 0,67 ; Mandor : 1 : 0,85 ). Pekerjaan Pengecatan (Pekerja : 1 
: 0,14; Tukang : 1 : 0,95 ; Kepala Tukang : 1 : 1 ; Mandor : 1 : 
0,67 ). 
b) Proyek Pembangunan Mess Polisi Hutan Kabupaten Belu. 
Koefisien SNI  : Kofisien lapangan 
Pekerjaan bata merah (Pekerja : 1 : 0,37 ; Tukang : 1 : 1,2 ; 
Kepala Tukang : 1 : 1,2 ; Mandor : 1 : 0,4). Pekerjaan plesteran 
( pekerja : 1 : 0,750 ; Tukang : 1 : 1 ; Kepala Tukang : 1 : 1 ; 
8 
 
Mandor : 1 : 1 ). Pkerjaan pengecatan  ( Pekerja  :  1 : 0,14 ; 
Tukang : 1 :0,95 ; Kepala Tukang : 1 : 0,1 ; Mandor : 1 : 0,67). 
2. Penelitian sebelumnya yang di susun oleh Gede Tirta Gawa Yasa (2011) 
dengan judul : Studi Koefisien Upah Kerja dan Bahan di Lapangan 
dibandingkan dengan Metode Analisa Standar Nasional Indonesia pada Proyek 
Pembangunan Gedung Laboratorium Stikes Bali. Dari studi ini didapat 
koefisien upah kerja dan bahan pada proyek. Apabila dihitung harga satuan 
pekerjaannya dengan harga satuan upah dan bahan yang sama, maka 
perbandingan harga satuan pekerjaan Standar Nasional Indonesia dan Proyek 
Pembangunan Gedung Laboratorium Stikes Bali terdapat perbedaan  yang 
menyolok pada pekerjaan beton K-225 karena perbedaan koefisien pekerja. 
Dari perhitungan harga satuan pekerjaan didapat selisih harga sebesar 18,88%. 
Adapun perbandingan rata-rata koefisien upah kerja SNI 2008 dengan koefisien 
proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Stikes Bali untuk mandor 1 : 
1,0881, kepala tukang 1 : 1,4910, tukang 1 : 1,0914 dan pekerja 1 : 0,07743. 
Sedangkan untuk perbandingan rata-rata bahan Standar Nasional Indonesia 
proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Stikes Bali adalah 1 : 1,029. 
3.  Penelitian sebelumnya yang di susun oleh Arthur Arruan,dkk (2014) dengan 
judul : Analisa Koefisien Harga Satuan Tenaga Kerja di Lapangan Dengan 
Membandingkan Analisis SNI dan Analisis BOW pada Pembesian dan 
Bekisting Kolom. Dari hasil penelitian dengan menggunakan Metode Work 
Sampling pada pekerjaan struktur yaitu pada pekerjaan kolom dengan tinjauan 
pada pekerjaan bekisting dan pembesian tanpa melakukan pengukuran pada 
pekerjaan pengecoran pada proyek pembangunan Puri Kelapa Gading Manado, 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Waktu baku untuk pekerjaan bekisting pada kolom adalah 10,356 
menit/m2, sengkang 1,739 menit/kg, dan tulangan 1,487 menit/kg. 
2. Koefisien analisis harga satuan tenaga kerja sebagai berikut  
a) Pekerjaan Bekisting Kolom : 0,065 tukang dan 0,004 pekerja. 
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b) Pekerjaan Pembesian Kolom:  0,028 tukang dan 0,0134 
pekerja.   
3 Perbandingan:  






Tukang 0,065 OH 0,5 OH 0,660 OH 
Pekerja 0,041 OH 0,2 OH 0,330 OH 
Koefisien analisis harga satuan yang diperoleh pada pekerjaan 
bekisting lebih kecil dibanding koefisien analisis BOW dan SNI. 






Tukang  0,028 OH 0,0675 OH 0,007 OH 
Pekerja 0,013 0H 0,0675 OH 0,007 OH 
 
Koefisien analisis harga satuan yang diperoleh pada pekerjaan 
pembesian lebih kecil dibanding koefisien analisis BOW, namun 
lebih besar jika dibanding dengan koefisien analisis SNI.  
Dapat disimpulkan bahwa analisis BOW tidak lagi layak untuk digunakan, 
karena seiring berkembangnya teknologi, alat bantu yang digunakan oleh para 
pekerja selama melakukan pekerjaan sudah jauh lebih maju. Itu sebabnya pada 
perhitungan nilai koefisien didapat hasil yang cukup berbeda jauh dengan nilai 
koefisien BOW. 
Dari penelitian dan skripsi terdahulu, penyusun menemukan penelitian dan skripsi 
dengan judul yang sama seperti judul Proposal Skripsi penyusun yaitu : Analisa 
Koefisien Upah Kerja Dan Bahan pada pekerjaan Beton di Lapangan dibandingkan 
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dengan Analisa berdasarkan SNI 2016 pada Proyek Pembangunan Gedung Keuangan 
Kota Soe. 
 
2.2 Koefisien Harga Satuan Upah Kerja Dan Bahan 
Koefisien harga satuan upah kerja dan bahan adalah suatu nilai yang berupa 
faktor pengali untuk satuan harga pekerjaan (upah kerja dan bahan).Angka-angka 
koefisien yang terdapat dalam buku analisa dari pecahan-pecahan atau angka-angka 
satuan untuk upah kerja dan bahan.Kedua faktor tersebut adalah untuk menganalisa 
harga (biaya) yang diperlukan dalam membuat harga satuan pekerjaan bangunan.Dari 
berbagai asumsi dan hasil pengamatan lapangan yang dilakukan oleh para ahli dan 
pihak terkait maka terciptalah suatu analisa baru tentang Koefisien harga satuan 
dengan berbagai versi. 
Sesuai dengan perkembangan tersebut ternyata salah satu hal penting dalam 
suatu proyek yakni menyusun anggaran terutama pada perhitungan suatu pekerjaan 
upah dan bahan juga mengalami perubahan - perubahan.Perubahan tersebut 
dimaksudkan untuk mendekatkan perhitungan perencanaan terhadap kondisi riil 
sebenarnya.Oleh karena itu bermunculan beberapa analisa perhitungan dengan 
berbagai versi terutama untuk di daerah - daerah, hal ini disebabkan berbedanya 
situasi dan kondisi pada suatu daerah. Namun dari sisi lain masih banyak sebagian 
praktisi menggunakan analisa perhitungan satuan pekerjaan upah dan bahan BOW 
(Burgelijke Openbara Werken). (H.Bachtiar Ibrahim, 2012 hal 133 ) 
Berbedanya analisa perhitungan suatu pekerjaan upah dan bahan adalah 
terletak pada penentuan besarnya koefisien harga satuan, hal ini disebabkan adanya 
berbagai kondisi yang mempengaruhi dan menentukan terhadap tingkat produktivitas 




Faktor - faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja lapangan dapat 
dikelompokkan menjadi : (H.Bachtiar Ibrahim,2012) 
1. Kondisi fisik lapangan dan sarana bantu 
2. Supervisi, perencanaan, dan koordinasi 
3. Komposisi kelompok kerja 
4. Kerja lembur 
5. Ukuran Besar proyek. 
6. Kurva pengalaman (Learning curve) 
7. Pekerja langsung versus subkontraktor dan  
8. Kepadatan tenaga kerja. 
Hal ini juga terjadi karena perbedaan penafsiran pengamatan lapangan juga 
ditambah lagi dengan kondisi ekonomi politik yang berbeda dan berubah terus serta 
perkembangan teknologi dunia baik alat dan analisa pengerjaan. 
Melihat kenyataan tersebut maka perlu kiranya dipelajari dan dikaji lebih lanjut 
tentang berbagai macam analisa perhitungan suatu pekerjaan upah dan bahan yang 
ada dan yang banyak digunakan oleh banyak praktisi dan pemerintah saat ini. 
Setidaknya akan didapat suatu hasil bahasan yang mengemukakan perbandingan 
koefisien antara berbagai analisa tersebut. Pada penulisan ini penyusun mencoba 
untuk membandingkan koefisien upah kerja dan bahan yang dikaitkan dengan kondisi 
riil saat ini, sebagai tinjauan proyek maka dilakukan analisa dan data sekunder pada 





2.3 Daftar Harga Satuan Pekerjaan Upah Kerja Dan Bahan. 
Daftar harga satuan pekerjaan ialah jumlah harga bahan dan tenaga kerja 
berdasarkan perhitungan analisis yang berisi daftar jenis atau macam pekerjaan, 
volume pekerjaan, satuan dari jenis atau macam pekerjaan.Sedangkan harga bahan 
didapat di pasaran, dikumpulkan dalam satu daftar yang dinamakan daftar satuan 
bahan. (H. Bachtiar Ibrahim, 2012 hal 136) 
Daftar satuan upah tenaga kerja berisi upah perhari dan tenaga kerja yang 
akan digunakan sebagai tenaga pelaksana pekerjaan. Macam/jenis tenaga kerja kali 
ini tergantung dari macam atau jenis bagian pekerjaan yang ada pada umumnya 
berupa gabungan dari beberapa jenis tenaga kerja yang lazim digunakan yaitu : 
Pekerja, Tukang, Kepala Tukang, Mandor, dan sebagainya. 
Biaya buruh sangat dipengaruhi oleh bermacam-macam hal seperti 
panjangnya jam kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan sesuatu Janis pekerjaan, 
keadaan tempat pekerjaan, keterampilan dan keahlian buruh yang bersangkutan. 
Biasanya dipakai cara harian sebagai unit waktu dan banyaknya pekerjaan 
yang dapat diselesaikan dalam satu hari, tapi akhir-akhir ini banyak dipergunakan 
cara yang lebih memuaskan yaitu dengan cara tiap jam kerja karena panjang jam 
kerja dapat belain-lainan ada yang 6, 7, 8, atau 9 sampai 10 jam perhari sudah biasa 
sekarang upah dihitung per jam. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu 
jenis pekerjaan tergantung dari keahlian, sikap mental dari pekerja tersebut terhadap 
pekerjaan itu dan juga tergantung dan keadaan setempat. 
Dalam aplikasi proses penyusunan anggaran biaya suatu proyek besarnya 
ditemukan oleh beberapa faktor seperti harga satuan bahan, satuan upah kerja, tingkat 
kesulitan kerja, proses pengerjaan, jumlah tenaga kerja, waktu pelaksanaan, lokasi 
proyek dan faktor-faktor lainnya yang ikut mempengaruhi. Oleh karena itu di suatu 
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daerah yang berbeda besarnya anggaran biaya pun biasanya menggunakan acuan 
perencanaan anggaran biaya di wilayah tersebut. 
Ada 3 (tiga) istilah yang harus dipahami dan dibedakan dalam penyusunan anggaran 
biaya bangunan yaitu: (H. Bachtiar Ibrahim,2012 hal 133) 
. Harga Satuan Pekerjaan 
. Harga Satuan Bahan 
. Harga Satuan Upah 
Di bawah ini dijelaskan kedudukan masing-masing istilah tersebut, sesuai 
dengan contoh cara menghitung harga satuan pekerjaan untuk 1 mଷ komposisi  
campuran beton1 PC : 2 Pasir :3 Kerikil. 
 Daftar Harga Satuan Bahan (Kabupaten TTS) 
Semen Portland (PC)  Rp. 51.483,34/zak 
          Pasir beton   Rp.208.334,38/M3 
          Kerikil / batu pecah 2/3  Rp.355.953,13/M3 
 Daftar Harga Satuan Upah (Kabupaten TTS) 
Pekerja             Rp.61.000,00/Hari  
Mandor                                    Rp.85.000,00/Hari 
Tukang Batu            Rp.73.350,00/Hari 







Sebagai sumber harga satuan bahan dan satuan upah didapat di pasaran, dimana 
tempat lokasi pekerjaan akan dilaksanakan. Sedangkan harga satuan bahan didapat 
dari analisa bahan dan upah untuk 1 mଷ sesuai dengan komposisi campuran beton 1 
PC : 2 Pasir : 3 Kerikil. 
8,1500 Semen Portland (PC)  @Rp. 51.483,34 = Rp.419.589,221  
0,4750 Pasir beton   @Rp.208.334,38 = Rp.  98.958,830 
0,7350 Kerikil / batu pecah 2/3           @Rp.355.953,13 = Rp.261.625,550 
                Bahan              =Rp. 780.173,601 
 
 
1,6500 OH      Pekerja   @Rp.  61.000,00 = Rp. 100.650,00 
0,0830 OH Mandor   @Rp.  85.000,00 =  Rp.7.055,00 
0,2750 OH  Tukang Batu   @Rp.  73.350,00 =  Rp. 20.171,25 
0,0280 OH  Kepala Tukang  @Rp.  82.000,00 = Rp. 2.296,00   + 
                                 Upah            = Rp.130.172,25 
Harga Satuan Pekerjaan   =  Bahan + Upah 
        =  Rp. 780.173,601+ Rp. 130.172,25 





Skema harga satuan pekerjaan, yang dipengaruhi oleh faktor bahan/material dan upah  







Gambar 2.1 Skema Harga Satuan Pekerjaan. (H. Bachtiar Ibrahim,2012 hal 138) 
 
Dalam skema diatas dijelaskan bahwa untuk mendapatkan harga satuan 
pekerjaan maka harga satuan bahan dan harga satuan upah harus diketahui terlebih 
dahulu yang kemudian dikalikan dengan koefisien yang telah ditentukan sehingga 
akan didapatkan perumusan sebagai berikut : 
Upah   : harga satuan upah     x  koefisien (analisa upah) 
Bahan  : harga satuan bahan   x  koefisien (analisa bahan) 
Besarnya harga satuan pekerjaan tergantung dari besarnya harga satuan bahan 
dan harga satuan upah dimana harga satuan bahan tergantung pada ketelitian dalam 
perhitungan kebutuhan bahan untuk setiap jenis pekerjaan.Penentuan harga satuan 




Harga Satuan Bahan 
Harga Satuan Pekerjaan 
Analisa Bahan 
Harga Satuan Upah 
Upah 
Analisis Upah 
HARGA SATUAN PEKERJAAN = BAHAN + UPAH 
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2.4  Analisa dan Perbandingkan. 
Dalam hal ini analisa perbandingan digunakan hanya pada kajian koefisien 
upah tenaga kerja dan bahan pada Pekerjaan Konstuksi Beton Proyek Pembangunan 
Gedung Keuangan Kota Soe tanpa mengurangi atau menambah terhadap nilai yang 
sudah ada. 
Adapun langkah – langkah dalam penyelesaian penelitian terhadap analisa koefisien 
bahan dan upah kerja pada Proyek Pembangunan  Gedung Kantor Keuangan Kota 
Soe dan Gedung Rumah Sakit Pratama Boking di uraikan sebagai berikut : 
a. pengumpulan data dan informasi langsung dari proyek, seperti laporan harian 
yang dikemas dalam bentuk laporan bulanan, dimana laporan bulanan itu 
sendiri berisi daftar jumalah orng yang bekerja, bahan dan alat – alat yang 
digunakan. 
b. pengelompokan data untuk pekerjaan yang akan di analisa. 
2.4.1 Analisa Koefisien Upah Kerja  
Untuk menentukan besarnya nilai koefisien satuan upah kerja maka perlu kita 
memperhatikan nilai – nilai asumsi dasar. Dalam menentukan besarnya koefisien 
upah kerja ada beberapa yang perlu diketahui diantaranya : 
- Produktifitas kerja (hasil kerja) 
Produktifitas didefinisikan sebagai rasio antara output dengan input , atau 
rasio antara hasil  produksi dengan total sumber daya yang digunakan. Dalam 
Proyek konstruksi , rasio produktivitas adalah nilai yang diukur selama proses 
konstruksi, dapat dipisahkan menjadi Biaya tenaga kerja , material, uang, 
metoda, dan alat. ( Wulfram I. Ervianto, 2005 hal 215) 




Untuk menghitung nilai koefisien Tenaga kerja menggunakan rumus sebagai berikut: 
Koefisien =
Jumlah Pekerja x waktu
Volume Pekerjaan
… … … … … … . (2.1) 
Ket : jumlah pekerja  : OH (Orang / Hari) 
        Waktu   : Hari 
        Volume    : mଵ mଶatau mଷ 
Dimana volume pekerjaan adalah jumlah banyaknya pekerjaan dalam satu 
satuan, sedangkan jumlah pekerja adalah jumlah tenaga yang bekerja untuk 
menyelesaikan satu satuan pekerjaan (H. Bachtiar Ibrahim,2012) 
2.4.2  Standar Nasional Indonesia (SNI) 
  SNI (Standar Nasional Indonesia) ialah suatu analisa yang menerapkan hasil 
penelitian yang di lakukan para ahli di pusat penelitian dan pengembangan 
pemukiman sebagai suatu ketetapan pemerintah di Indonesia dalam menunjang usaha 
pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mengefisienkan dana pembangunan, 
yang dialokasikan,jga sebagai rumusan untuk menentukan harga satuan tiap jenis 
pekerjaan. Satuan analis ayang digunakan di dalam nalisa ini terdiri dari 
1. mଷ (meter kubik) untuk menghitung isi 
2. mଶ (meter persegi) untuk menghitung luas 
3. mଵ ( meter panjang) untuk menghitung panjang 






Ada dua macam kelompok angka koefisien dalam analisa yaitu: 
1. pecahan atau angka satuan untuk bahan 
2. Pecahan atau angka satuan untuk upah kerja 
Pecahan atau angka satuan tersebut digunakan untuk : 
a. Kalkulasi bahan yang dibutuhkan 
b. Kalkulasi upah kerja yang mengerjakan. 
2.5  Analisa Bahan dan Upah  
 Dalam menentukan harga satuan pekerjaan yang terdiri dari harga satuan upah 
dan harga sataun bahan maka diperlukan suatu analisis upah dan bahan.Untuk satuan 
analisa upah pekerjaan ditetapkan dalam satuan analisa per satu hari.Sedangkan untuk 
analisis bahan satuan analisa yang digunakan terdiri dari mଷ  (meter kubik) untuk 
menghitung mଶ(meter persegi) untuk menghitung luas, mଵ(meter) untuk menghitung 
panjang. (H Bachtiar Ibrahim, 2012 hal 134) 
2.5.1 Harga Satuan Bahan 
Yang dimaksud dengan bahan atau material adalah besarnya jumlah bahan yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikan bagian pekerjaan dalam satu kesatuan pekerjaan 1 
mଷ pasangan batu kali memakai perekat 1 PC : 4 Pasir diperlukan : (H Bachtiar 
Ibrahim, 2012 hal 134) 
0,522mଷ Pasir    @Rp.60.000/m3 = Rp. 31.320,- 
0,83mଷ   Batu kali   @Rp.100.000/m3 = Rp.83.000,- 
0,958      tong semen= 4,0715 zak @Rp.50.000/zak = Rp. 47.900,-        
Jumlah        = Rp.162.220,- 
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Analisa bahan suatu pekerjaan adalah menghitung banyaknya/volume masing-masing 
bahan, serta besarnya biaya yang dibutuhkan. Dari uaraian pekerjaan 1 mଷ campuran 
beton di atas, jika dimasukan dalam harga satuan maka didapat harga satuan bahan, 
(H Bachtiar Ibrahim, 2012 hal 134 ) 
2.5.2 Harga Satuan Upah 
Yang dimaksud dengan analisa upah suatu pekerjaan adalah menghitung 
banyaknnya tenaga yang diperlukan, serta besarnya biaya yang dibutuhkan untuk 
pekerjaan tersebut. Jika diuraikan indeks tenaga kerja untuk 1 mଷcampuran beton 
adalah sebagai berikut : (H. Bachtiar Ibrahim, 2012 hal 136) 
6    OH Pekerja    
0,3 OH Mandor 
1    OH Tukang Batu   
0,1 OH Kepala Tukang 
Jika harga satuan upah kita masukan ke dalam analisa tersebut, maka upah tenaga 
kerja menjadi: 
6    OH Pekerja   @Rp.  61.000,00  =  Rp.366.000,00 
0,3 OH Mandor   @Rp.  85.000,00  =  Rp.  25.500,00 
1    OH Tukang Batu   @Rp.  73.350,00  =  Rp.  73.350,00 
0,1 OH Kepala Tukang  @Rp.  82.000,00  =  Rp.    8.200,00   + 






Di uraian di atas terlihat dengan jelas, bahwa yang dimaksud dengan upah ialah 
jumlah tenaga + biaya yang dibutuhkan untuk 1 mଷcampuran beton. Jika persamaan 
di atas kita rencanakan untuk 20 mଷplesteran dinding maka persamaan menjadi:  
20 x 6     Pekerja          = 120 Pekerja 
20 x 0,3 Mandor        =     6  Mandor 
20 x 1    Tukang Batu   =   20 Tukang Batu 
20 x 0,1 Kepala Tukang   =     2  Kepala Tukang 
Jadi untuk 1 tenaga kepala tukang (pengecoran) harus mengepalai tukang batu 
sebanyak 1/0,1= 10 tenaga. Untuk 1 tenaga mandor, harus mengepalai pekerja 
sebanyak 6/0.3 =20 tenaga. (H. Bachtiar Ibrahim, 2012 hal 136) 
2.5.3 Harga Satuan Pekerjaan 
Harga satuan pekerjaan adalah jumlah harga bahan dan upah tenaga kerja 
berdasaran perhitungan analisis yang berisi daftar  jenis/macam pekerjaan, volume 
pekerjaan, satuan dari jenis/macam pekerjaan, sedangkan harga bahan didapat di 
pasaran, dikumpulkan dalam suatu daftar yang dinamakan daftar harga satuan bahan. 
Harga satuan upah kerja dan bahan adalah suatu nilai yang berupa faktor 
pengali untuk satuan harga pekerjaan (upah kerja dan bahan).Angka – angka 
koefisien yang terdapat dalam buku analisa terdiri dari pecahan – pecahan atau angka 
– angka satuan untuk upah kerja dan bahan.Dari kedua faktor tersebut untuk 






              .......Pasir Pasang   @Rp.....  = Rp............. 
              .......Semen Portland            @Rp.......  = Rp.............         + 
                                                                        = Rp…............ 
Koefisien    satuan harga harga satuan bahan 
 
Untuk harga satuan upah dihitung dengan memasukan koefisien yang telah dihitung 
dikalikan dengan stuan upah. 
            .......Pekerja                @Rp.......                   = Rp....... 
           ........Mandor            @Rp.......                   = Rp....... 
        ...........Tukang                @Rp.......                   = Rp....... 
        ...........KepalaTukang @Rp......                   = Rp.......      + 
                = Rp.......... 
Koefisien                       Satuan Harga Harga Satuan Bahan 
Harga satuan pekerjaan didapat dengan menjumlahkan harga satuan bahan 








2.6 Pelaksanaan Konstruksi Beton 
  1. Analisa Pekerjaan Konstruksi Kolom 
Pada proyek Apartement kolom yang digunakan ada 2 bentuk, yaitu persegi dan 
silender. Prosedur pelaksanaan pekerjaan kolom dalam proyek ini secara keseluruhan 
sama, meskipun dimensi dan jumlah tulangan pada masing-masing tipe kolom 
berbeda-beda.Langkah teknis pada pekerjaan kolom adalah sebagai berikut:                                                            
 1)      Penentuan As kolom 
Titik-titik dari as kolom diperoleh dari hasil pengukuran dan pematokan.Hal ini 
disesuaikan dengan gambar yang telah direncanakan. Cara menentukan as kolom 
membutuhkan alat-alat seperti: theodolit, meteran, tinta, sipatan dll. 
Proses pelaksanaan: 
 (a)    Penentuan as kolom dengan Theodolit dan waterpass berdasarkan shop drawing 
dengan menggunakan acuan yang telah ditentukan bersama dari titik BM (Bench 
Mark) Jakarta. 
 (b)   Buat  as kolom dari garis pinjaman 
 (c)    Pemasangan patok as bangunan/kolom (tanda berupa garis dari sipatan). 
 2)      Pembesian kolom 
Proses pekerjaan pembesian dalam proyek ini adalah sebagai berikut: 
 (a)    Pembesian atau perakitan tulangan kolom  adalah precast atau dikerjakan di 
tempat lain yang lebih aman 
 (b)   Perakitan tulangan kolom harus sesuai dengan gambar kerja. 
(c)    Selanjutnya adalah pemasangan tulangan utama. Sebelum pemasangan 
sengkang, terlebih dahulu dibuat tanda pada tulangan utama dengan kapur. 
 (d)   Selanjutnya adalah pemasangan sengkang, setiap pertemuan antara tulangan 
utama dan sengkang diikat oleh kawat dengan sistem silang. 
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 (e)    Setelah tulangan selesai dirakit, untuk besi tulangan precast diangkut dengan 
menggunakan Tower Crane ke lokasi yang akan dipasang. 
  (f)    Setelah besi terpasang pada posisinya dan cukup kaku, lalu dipasang beton 
deking sesuai ketentuan. Beton deking ini berfungsi sebagai selimut beton. 
 
 3)      Pemasangan Bekisting Kolom 
Pemasangan bekisting kolom dilaksanakan apabila pelaksanaan pembesian  
tulangan telah selesai dilaksanakan. 
Berikut ini adalah uraian singkat mengenai proses pembuatan bekisting kolom. 
 (a)    Bersihkan area kolom dan marking posisi bekisting kolom. 
 (b)   Membuat garis pinjaman dengan menggunakan sipatan dari as kolom 
sebelumnya sampai dengan kolom berikutnya dengan berjarak 100cm dari masing-
masing as kolom. 
 (c)    Setelah mendapat garis pinjaman, lalu buat tanda kolom pada lantai sesuai 
dengan dimensi kolom yang akan dibuat, tanda ini berfungsi sebagai acuan dalam 
penempatan bekisting kolom. 
 (d)   Marking sepatu kolom sebagai tempat bekisting 
 (e)    Pasang sepatu kolom pada tulangan utama atau tulangan sengkang. 
 (f)    Pasang sepatu kolom dengan marking yang ada. 
 (g)    Atur kelurusan bekisting kolom dengan memutar push pull. 
  (h)   Setelah tahapan diatas telah dikerjakan, maka kolom tersebut siap dicor. 
 4)      Pengecoran kolom 
Langkah kerja pekerjaan pengecoran kolom adalah sebagai berikut: 
 a)      Persiapan pengecoran 
Sebelum dilaksanakan pengecoran, kolom yang akan dicor harus benar-benar 






 b)      Pelaksanaan pengecoran 
Pengecoran dilakukan dengan menggunakan bucket cor yang dihubungkan 
dengan pipa tremi dengan kapasitas bucket sampai 0,9m3. Bucket tersebut diangkut 
dengan menggunakan Tower crane untuk memudahkan pengerjaan. 
Penuangan beton dilakukan secara bertahap, hal ini dilakukan untuk menghindari 
terjadinya segregasi yaitu pemisahan agregat yang dapat mengurangi mutu beton. 
Selama proses pengecoran berlangsung, pemadatan beotn menggunakan vibrator. Hal 
tersebut dilakukan untuk menghilangkan rongga-rongga udara serta untuk mencapai 
pemadatan yang maksimal. 
 5)      Pembongkaran bekisting kolom 
Setelah pengecoran selesai, maka dapat dilakukan pembongkaran bekisting. 
Proses pembongkarannya adalah sebagai berikut: 
 (a)    Setelah beton berumur 8 jam, maka bekisting kolom sudah dapat dibongkar. 
 (b)   Pertama-tama, plywood dipukul-pukul dengan menggunakan palu agar lekatan 
beton pada plywood dapat terlepas. 
 (c)    Kendorkan push pull (penyangga bekisting), lalu lepas push pull. 
 (d)   Kendorkan baut-baut yang ada pada bekisting kolom, sehingga rangkaian/panel 
bekisting terlepas. 
 (e)    Panel bekisting yang telah terlepas, atau setelah dibongkar segera diangkat 
dengan tower crane ke lokasi pabrikasi awal. 
 6)      Perawatan Beton Kolom 
Perawatan beton kolom setelah pengecoran adalah dengan sistem kompon, yaitu 
dengan disiram 3 kali sehari selama 3 hari. 
1)  Pemeliharaan Balok  dan Pelat (Curing) 
Setelah dilaksanakan pengecoran, maka untuk menjaga agar mutu beton tetap 
terjaga dilakukan perawatan beton.Perawatan beton yang dilakukan adalah dengan 





2 Analisa Pekerjaan konstruksi Pelat Lantai Dan Balok 
Pekerjaan balok dilaksanakan setelah pekerjaan kolom telah selesai dikerjakan. Pada 
proyek  Apartement sistem balok yang dipakai adalah konvensional. Balok yang 
digunakan memiliki tipe yang berbeda-beda. Balok terdiri dari 2 macam, yaitu balok 
utama (balok induk) dan balok anak. 
Semua perkerjaan balok dan pelat dilakukan langsung di lokasi yang 
direncanakan, mulai dari pembesian, pemasangan bekisting, pengecoran sampai 
perawatan. 
1)      Tahap Persiapan 
a. Pekerjaan Pengukuran  
Pengukuran ini bertujuan untuk mengatur/ memastikan kerataan ketinggian 
balok dan pelat. Pada pekerjaan ini digunakan pesawat ukur theodolithe. 
b. Pembuatan Bekisting  
Pekerjaan bekisting balok dan pelat merupakan satu kesatuan pekerjaan, kerena 
dilaksanakan secara bersamaan.Pembuatan panel bekisting balok harus sesuai dengan 
gambar kerja. Dalam pemotongan plywood harus cermat dan teliti sehingga hasil 
akhirnya sesuai dengan luasan pelat atau balok yang akan dibuat. Pekerjaan balok 
dilakukan langsung di lokasi dengan mempersiapkan material utama antara lain: kaso 
5/7, balok kayu 6/12, papan plywood. 
c.  Pabrikasi besi  
Untuk balok, pemotongan dan pembengkokan besi dilakukan sesuai kebutuhan 
dengan bar cutter dan bar bending. Pembesian balok ada dilakukan dengan sistem 
pabrikasi di los besi dan ada yang dirakit diatas bekisting yang sudah jadi. Sedangkan 
pembesian plat dilakukan dilakukan di atas bekisting yang sudah jadi.  
2) Tahap Pekerjaan Balok dan Pelat  
Pengerjaan balok dan pelat dilakukan secara bersamaan pada dasar. 
a. Pembekistingan balok  
Tahap pembekistingan balok adalah sebagai berikut : 
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 (1) Scaffolding dengan masing – masing jarak 100 cm disusun berjajar sesuai dengan 
kebutuhan di lapangan, baik untuk bekisting balok maupun pelat. 
 (2) Memperhitungkan ketinggian Scaffolding balok dengan mengatur base  jack atau 
U-head jack nya. 
 (3) Pada U-head dipasang balok kayu ( girder ) 6/12 sejajar dengan arah cross brace 
dan diatas girder dipasang balok suri tiap jarak 50 cm (kayu 5/7) dengan arah 
melintangnya, kemudian dipasang pasangan plywood sebagai alas balok. 
 (4)  Setelah itu, dipasang dinding bekisting balok dan dikunci dengan siku yang 
dipasang di atas suri-suri. 
b. Pembekistingan pelat 
Tahap pembekistingan pelat adalah sebagai berikut : 
 (1)  Scaffolding disusun berjajar bersamaan dengan Scaffolding untuk balok. Karena 
posisi pelat lebih tinggi daripada balok maka Scaffolding untuk pelat lebih tinggi 
daripada balok dan diperlukan main frame tambahan dengan menggunakan Joint pin. 
Perhitungkan ketinggian Scaffolding pelat dengan mengatur base  jackdan U-head 
jack nya  
 (2) Pada U-head dipasang balok kayu ( girder ) 6/12 sejajar dengan arah cross brace 
dan diatas girder dipasang suri-suri dengan arah melintangnya. 
 (3) Kemudian dipasang plywood sebagai alas pelat. Pasang juga dinding untuk tepi 
pada pelat dan dijepit menggunakan siku..Plywood dipasang serapat mungkin, 
sehingga tidak terdapat rongga yang dapat menyebabkan kebocoran pada saat 
pengecoran 
 (4) Semua bekisting rapat terpasang, sebaiknya diolesi dengan solar sebagai pelumas 
agar beton tidak menempel pada bekisting, sehingga dapat mempermudah dalam 
pekerjaan pembongkaran dan bekisting masih dalam kondisi layak pakai untuk 
pekerjaan berikutnya. 
c.  Pengecekan 
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Setelah pemasangan bekisting balok dan pelat dianggap selesai selanjutnya 
pengecekan tinggi level pada bekisting balok dan pelat dengan waterpass, jika sudah  
selesai maka bekisting untuk balok dan pelat sudah siap. 
 d. Pembesian balok 
Tahap pembesian balok adalah sebagai berikut : 
(1)  Untuk Pembesian balok pada awalnya dilakukan pabrikasi di los besi kemudian 
diangkat menggunakan tower crane ke lokasi yang akan dipasang. 
(2) Besi tulangan balok yang sudah diangkat lalu diletakkan diatas bekisting balok 
dan ujung besi balok dimasukkan ke kolom. 
(3)  Pasang beton decking umtuk jarak selimut beton pada alas dan samping balok 
lalu diikat. 
 Untuk pembesian balok dilakukan 3 kali perubahan dalam metode 
pemasangannya. Perubahan yang pertama yaitu semua besi tulangan dipabrikasi 
seluruh bagian sampai balok jadi utuh, namun ada kendala pada saat pertemuan 
pembesian kolom sehingga dilakukan perubahan yang kedua yaitu dengan pembesian 
pabrikasi sebagian, tulangan memanjang dan sengkang dipisah namun ada kendala 
pada saat pembersihannya dan perubahan yang terakhir semua bagian pembesian 
dilakukan ditempat yang akan dicor tidak dipabrikasikan lagi dan sampai kini metode 
ini yang paling baik untuk digunakan.  
e.     Pembesian pelat 
Setelah tulangan balok terpasang. Selanjutnya adalah tahap pembesian pelat,antara 
lain : 
 (1)   Pembesian pelat dilakukan langsung di atas bekisting pelat yang sudah siap. Besi 
tulangan diangkat menggunakan tower crane dan dipasang diatas bekisting pelat. 
 (2)   Rakit pembesian dengan tulangan bawah terlebih dahulu. Kemudian pasang 
tulanganukuran tulangan D10-200. 
 (3)    selanjutnya secara menyilang dan diikat menggunakan kawat ikat. 
 (4)   Letakkan beton deking antara tulangan bawah pelat dan bekisting alas pelat. 
Pasang juga tulangan kaki ayam antara untuk tulangan atas dan bawah pelat. 
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f.      Pengecekan 
Setelah pembesian balok dan pelat dianggap selesai, lalu diadakan checklist/ 
pemeriksaan untuk tulangan. Adapun yang diperiksa untuk pembesian balok adalah 
diameter dan jumlah tulangan utama, diameter, jarak, dan jumlah sengkang, ikatan 
kawat, dan beton decking. Untuk pembesian pelat lantai yang diperiksa adalah, 
penyaluran pembesian pelat terhadap balok, jumlah dan jarak tulangan ekstra, 
perkuatan (sparing) pada lubang-lubang di pelat lantai, beton decking, kaki ayam, dan 
kebersihannya. 
g.     Pembongkaran Bekisting 
 Pembongkaran bekisting pelat dilakukan setelah 4 hari pengecoran  sedangkan 
untuk balok pembongkaran bekisting dilakukan 7 hari setelah pengecoran. Setelah 
bekisting di bongkar kemudian dipasang sapot sebagai penunjang pelat dan beban 
diatasnya. 
3).Tahap Pengecoran Pelat dan Balok  
a) Administrasi pengecoran 
 (1) Setelah bekisting dan pembesian siap engineer mengecek ke lokasi atau zona 
yang akan dicor 
 (2) Setelah semua OK, engineer membuat izin cor dan mengajukan surat izin ke 
konsultan pengawas 
 (3) Kemudian tim pengawas melakukan survey ke lokasi yang diajukan dalam surat 
cor.                                                                                                                                                                                                                                                                  
 (4) Setelah OK konsultan pengawas menandatangani surat izn cor tersebut 
 (5) Surat izin cor dikembalikan kepada engineer dan pengecoran boleh dilaksanakan. 
b)  Proses Pengecoran Pelat lantai dan Balok 
Pengecoran pelat dilaksanakan bersamaan dengan pengecoran balok.. Peralatan 
pendukung untuk pekerjaan pengecoran balok diantaranya yaitu : bucket, truck mixer, 
vibrator, lampu kerja, papan perata. Adapun proses pengecoran pelat sebagai contoh 
pengamatan  yaituadalah sebagai berikut : 
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1.  Setelah mendapatkan Ijin pengecoran disetujui, engineer menghubungi pihak 
beaching plan untuk mengecor sesuai dengan mutu dan volume yang dibutuhkan di 
lapangan. 
2.  Pembersihan ulang area yang akan dicor dengan menggunakan air compressor 
sampai benar – benar bersih 
3.  Truck Mixer tiba di proyek dan laporan ke satpam kemudian petugas dari PT. 
ADHIMIX PRECAST menyerahkan bon penyerahan barang yang berisi waktu 
keberangkatan, kedatangan, waktu selesai, volume. 
4.   Bucket dipersiapkan sebelumnya kemudian di siram air untuk membersihkan bucket 
dari debu-debu atau sisa pengecoran sebelumnya. Selanjutnya  mempersiapkan satu 
keranjang dorong untuk mengambil sampel dan test slump yang diawasi olah 
engineer dan pihak pengawas.        
5.  Setelah dinyatakn OK, pengecoran siap dilaksanakan 
6.  Sampel benda uji diambil bersamaan selama pengecoran berlangsung, diambil Beton 
yang keluar dari truk kemudian dituang ke bucket lalu bucket diangkut dengan TC 
7.  Setelah bucket sampai pada tempat yang akan dicor, petugas bucket membuka katup 
bucket untuk mengeluarkan beton segar ke area pengecoran. 
8.  Kemudian pekerja cor meratakan beton segar tersebut ke bagian balok terlebih 
dahulu selanjutnya untuk plat diratakn oleh scrub secara manual lalu check level 
dengan waterpass.1 pekerja vibrator memasukan alat kedalam adukan kurang lebih 5-
10 menit di setiap bagian yang dicor. Pemadatan tersebut bertujuan untuk mencegah 
terjadinya rongga udara pada beton yang akan mengurangi kualitas beton. 
9.  Setelah dipastikan balok dan pelat telah terisi beton semua, permukaan beton segar 
tersebut diratakan dengan menggunakan balok kayu yang panjang dengan 
memperhatikan batas ketebalan pelat yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada gambar  
10. Pekerjaan ini dilakukan berulang sampai beton memenuhi area cor yang telah 
ditentukan, idealnya waktu pengecoran dilakukan 6 sampai 8 jam 
c)  Pengecoran Balok 
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Setelah pekerjaan pembesian balok dan pelat selesai, maka dapat dilakukan 
pengecoran. Pengecoran balok dan pelat dilakukan bersamaan. Nilai slump pada pelat 
122cm (10 cm s/d 14 cm) sedangkan pada balok 12 2cm (10 cm s/d 14 cm). 
Pengecoran balok dan pelat dengan menggunakn concrete pump dengan 
menggunakan beton readymix. 
Sebelum proses pengecoran dilaksanakan, maka perlu dilakukan pemeriksaan 
bekisting meliputi: Posisi bekisting harus dicek lagi apakah sudah sesuai dengan yang 
direncanakan. Bekisting harus lurus, tegak, tidak bocor, dan kuat.Selain mengenai hal 
tersebut, sebelum dilaksanakan pengecoran, bekisting dibersihkan dulu dengan 
menggunakan compressor. 
Pelaksanaan pengecoran balok dan pelat adalah sebagai berikut: 
 (a)    Untuk pelaksanaan pengecoran balok dan pelat lantai, digunakan concrete pump 
yang menyalurkan beton readymix dari truck mixer ke lokasi pengecoran, dengan 
menggunakan pipa pengecoran yang di sambung-sambung.    
 (b)   Alirkan beton readymix sampai ke lokasi pengecoran, lalu padatkan dengan 
menggunakan vibrator. 
 (c)    Setelah beton dipadatkan, maka dilakukan petrataan permukaan coran dengan 
menggunakan alat-alat manual. 
 (d)   Setelah proses pengecoran selesai ampai batas pengecoran, maka dilakukan 
finishing. 
 
4).  PembongkaranBekisting 
Untuk pelat pembongkaran besting dilakukan setelah 4 hari pengecoran  sedangkan 
untuk balok pembongkaran bekisting dilakukan 7 hari setelah pengecoran. Sebagai 
penunjang sampai pelat benar – benar mengeras. 
5). Perawatan (curing) 
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Setelah dilaksanakan pengecoran, maka untuk menjaga agar mutu beton tetap terjaga 
dilakukan perawatan beton. Perawatan beton yang dilakukan adalah dengan 




2.7 Standar Nasional Indonesia 2016 
 
- Tabel 2.1 Pekerjaan Pembesian menurut SNI 2016 







 Pekerja OH 0.0700 61,000.00 61,000.00 
 Mandor OH 0.0040 85,000.00 85,000.00 
 Tukang besi OH 0.0700 73,350.00 73,350.00 
 
Kepala 
tukang OH 0.0070 82,000.00 82,000.00 
 Sub Total I     
II.BAHAN 
Besi beton 
polos ulir  Kg 10.5000 10,372.96 108,916.03 
Kawat 
beton  Kg 0.1500 20,062.16 3,009.32 
Sub Total 
II     111,925.35 




- Tabel 2.2 Pekerjaan Bekisting Kolom, balok dan Plat Lantai 
menurut SNI 2016 
 
Satuan Pembayaran :  M2
Harga Satuan Total Harga Satuan
(Rp.) (Rp.)
I PEKERJA
 Pekerja OH 0.6600 61,000.00                     40,260.00                          
 Mandor OH 0.0330 85,000.00                     2,805.00                            
 Tukang kayu OH 0.3300 73,350.00                     24,205.50                          
 Kepala tukang OH 0.0330 82,000.00                     2,706.00                            
Sub Total I 69,976.50                          
II BAHAN
 Multiplek 9 mm Lembar 0.3500 140,248.64                   49,087.02                          
 Papan kayu Bogesting ( kls II ) M3 0.0400 1,246,619.38                49,864.78                          
Usuk Kayu Klass II lokal M3 0.0150 3,046,619.38                45,699.29                          
 Kayu tongkat/dolken Btg 2.0000 5,186.48                       10,372.96                          
 Paku 5 - 12 cm Kg 0.4000 15,062.16                     6,024.86                            







Jenis Pekerjaan :  Bekisting Balok
Satuan Pembayaran :  M2
Harga Satuan Total Harga Satuan
(Rp.) (Rp.)
I PEKERJA
 Pekerja OH 0.6600 61,000.00                     40,260.00                          
 Mandor OH 0.0330 85,000.00                     2,805.00                            
 Tukang kayu OH 0.3300 73,350.00                     24,205.50                          
 Kepala tukang OH 0.0330 82,000.00                     2,706.00                            
Sub Total I 69,976.50                          
II BAHAN
 Multiplek 9 mm Lembar 0.3500 140,248.64                   49,087.02                          
 Papan kayu Bogesting ( kls II ) M3 0.0400 1,246,619.38                49,864.78                          
Usuk Kayu Klass II lokal M3 0.0180 3,046,619.38                54,839.15                          
 Kayu tongkat/dolken Btg 2.0000 5,186.48                       10,372.96                          
 Paku 5 - 12 cm Kg 0.4000 15,062.16                     6,024.86                            
Sub Total II 170,188.77                        
Total 240,165.27                        
No. Uraian Unit Kuantitas
Jenis Pekerjaan :  Bekisting Plat Lantai
Satuan Pembayaran :  M2
Harga Satuan Total Harga Satuan
(Rp.) (Rp.)
I PEKERJA
 Pekerja OH 0.6600 61,000.00                     40,260.00                          
 Mandor OH 0.0330 85,000.00                     2,805.00                            
 Tukang kayu OH 0.3300 73,350.00                     24,205.50                          
 Kepala tukang OH 0.0330 82,000.00                     2,706.00                            
Sub Total I 69,976.50                          
II BAHAN
 Multiplek 9 mm Lembar 0.3500 140,248.64                   49,087.02                          
 Papan kayu Bogesting ( kls II ) M3 0.0400 1,246,619.38                49,864.78                          
Usuk Kayu Klass II lokal M3 0.0150 3,046,619.38                45,699.29                          
 Kayu tongkat/dolken Btg 2.0000 5,186.48                       10,372.96                          
 Paku 5 - 12 cm Kg 0.4000 15,062.16                     6,024.86                            
Sub Total II 161,048.91                        
Total 231,025.41                        
No. Uraian Unit Kuantitas
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Jenis Pekerjaan :  Campuran beton -  K-250
Satuan Pembayaran :  M3
Harga Satuan Total Harga Satuan
(Rp.) (Rp.)
I PEKERJA
 Pekerja OH 1.6500 61,000.00                     100,650.00                        
 Mandor OH 0.0830 85,000.00                     7,055.00                            
 Tukang batu OH 0.2750 73,350.00                     20,171.25                          
 Kepala tukang OH 0.0280 82,000.00                     2,296.00                            
Sub Total I 130,172.25                        
II BAHAN
 Semen portland (PC) Zak 9.6000 51,483.34                     494,240.10                        
 Pasir pasang M3 0.4943 208,334.38                   102,976.71                        
 Batu pecah 2/3 M3 0.7696 355,953.13                   273,952.07                        
Sub Total II 871,168.88                        
Total 1,001,341.13                     






3.1. Lokasi Studi 
- Data Proyek  
Nama Proyek  : Proyek Pembangunan Gedung Kantor Badan 
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Soe. 
Lokasi Proyek  : Jalan Raya Piet A. Tallo .SH kota Soe , kabupaten 
Timor   Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. 
  
3.2. Jenis Studi 
     Metodologi studi adalah tuntutan kerja penelitian agar penelitian tersebut 
memenuhi tujuan penelitian yang telah ditentukan. Pengertian lain metodologi 
adalah suatu proses, prinsip-prinsip, prosedur dalam mendekati persoalan-
persoalan dan usaha untuk mencari jawaban.  
    Metodologi bisa diartikan juga sebagai studi sistematis secara kualitatif atau 
kuantitatif dengan berbagai metode dan teknik.Metode ini dapat berupa analisis 
ilmiah, yaitu analisis deskriptif kualitatif dan analisis kuantitatif. 
    Penelitian ini bersifat studi kasus, yaitu menghitung analisa harga satuan 
pekerjaan beton yang dilakukan dengan metode Analisa SNI yang kemudian 








3.3  Metode Pengumpulan Data 
Metode pengelompokan data disini dijelaskan bahwa data yang digunakan yaitu : 
Data Sekunder 
Data yang didapat dari perhitungan yang sudah ada sebelumnya dan data yang 
diperoleh berdasarkan pengalaman-pengalaman lapangan yang sudah 
dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli.Disini digunakan data sekunder berupa 
analisa upah kerja dan bahan Standar Nasional Indonesia dan Departemen 
Pekerjaan Umum kabupaten TTS. Data-data yang dibutuhkan antara lain : 
- Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah yang digunakan di Kabupaten TTS 
- Laporan Pekerjaan Mingguan Proyek 
- Rencana Anggaran Biaya Penawaran Pembangunan Proyek 
- Daftar Pedoman Analisa SNI 
 
3.4  Metode Analisa 
Dalam hal ini analisa perbandingan digunakan hanya pada kajian koefisien upah 
tenaga kerja dan bahan pada pekerjaan struktur plat , balok dan kolom pada 
proyek Pembangunan Gedung Keuangan kota Soe tanpa mengurangi dan 
menambah terhadap nilai yang sudah ada. 
Adapun langkah-langkah dalam penyelesaian kajian terhadap analisa koefisien 
upah tenaga kerja dan koefisien bahan pada pekerjaan struktur plat, Balok dan 
Kolom proyek pembangunan Gedung Keuangan kota Soe ini diuraikan sebagai 
berikut : 
1. Pengumpulan data langsung dari proyek , dimana data yang digunakan adalah 
berupa laporan yang dikemas dalam bentuk laporan bulanan yang berisikan 
daftar jumlah orang yang yang bekerja dan jumlah bahan yang terpakai. 




3.4.1 Langkah-langkah Analisa Data 
1. Mendapatkan data Jumlah Pekerja pada pekerjaan saat itu 
dilapangan. 
2. Mendapatkan data Jumlah Bahan yang dipakai pada proses 
pekerjaan dilapangan saat itu 
3. Menghitung Volume Pekerjaan dilapangan. Volume Pekerjaan 
didapatkan dengan rumus Panjang  x Lebar x Tinggi suatu 
pekerjaan. 
4. Setelah mendapatkan Volume Pekerjaan selanjutnya kita mencari 
Produktivitas suatu pekerjaan .  
Produktivitas =   ୚୭୪୳୫ୣ ୔ୣ୩ୣ୰୨ୟୟ୬
୛ୟ୩୲୳ ୩ୣ୰୨ୟ
  
5. Setelah kita memperoleh Produktivitas sebuah pekerjaan , 
makanya kita sudah bias mencari nilai koefisien dari suatu 
pekerjaan.  
-Koefisien Upah  =   ୎୳୫୪ୟ୦ ୮ୣ୩ୣ୰୨ୟ
୔୰୭ୢ୳୩୲୧୴୧୲ୟୱ
 
-Koefisien Bahan =  ୎୳୫୪ୟ୦ ୆ୟ୦ୟ୬
 ୚୭୪୳୫ୣ ୔ୣ୩ୣ୰୨ୟୟ୬
 
6. Setelah koefisien didapatkan kita bisa mulai untuk menganalisa 
Harga satuan Upah dan Harga Satuan Bahan 
- Upah kerja  = Koefisien x Harga Satuan Upah 








3.5 Rancangan Studi 
Untuk menganalisa angka koefisien upah tenaga kerja dan angka koefisien 
bahan yang nantinya akan dilanjutkan dengan analisa harga satuan pekerjaan 
menggunakan analisa sebagai berikut : 
1. Studi Pustaka 
Bertujuan menguji hubungan variable yang akan diamati dengan mempelajari 
teori-teori yang ada untuk dapat merumuskan gambaran hasil analisa data. 
Dalam hal ini akan dikaji cara-cara perhitungan harga satuan pekerjaan. 
2. Analisa Data 
Analisa data dilakukan guna mendapatkan hasil yang valid sesuai dengan 
realita sesungguhnya.Data tersebut dianalisa secara mendetail untuk 
mendapatkan kesimpulan. 
 
3.6 Prosedur Analisa 
Analisa data dilakukan secara sistematis dan terarah, hal ini dimaksudkan 
untuk mendapatkan hasil yang akurat. Adapun prosedur analisa yang 
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ANALISA DATA DAN PERBANDINGAN 
4.1 Data Laporan  
Data Upah dan Bahan yang telah diperoleh dari laporan pada proyek 
pembangunan Gedung Keuangan untuk data pekerjaan konstruksi  beton. Data 
tersebut dibandingkan dengan analisa berdasarkan SNI 2016. Data Tenaga keja yang 
diteliti adalah tenaga kerja yang bekerja pada pekerjaan beton (Kolom , Plat dan 
Balok ) yang meliputi pekerjaan Pembesian , Bekisting dan Pengecoran. Data-data 
tersebut nantinya akan digunakan untuk menghitung besarnya koefisien Tenaga Kerja 
dan Bahan yang ada sesuai dengan kondisi pada proyek Pembangunan Gedung 
Keuangan Kota Soe. 
Komposisi tenaga kerja setiap item pekerjaannya adalah sebagai berikut : 
1. Pekerjaan Plat Lantai ( Pembesian ) 
Mandor  : 1   orang 
Kepala Tukang : 2   orang 
Tukang  : 15 orang 
Pekerja  : 30 orang 
2. Pekerjaan Plat Lantai ( Bekisting ) 
Mandor  : 1   orang 
Kepala Tukang : 1   orang 
Tukang  : 5   orang 
Pekerja  : 20 orang 
3. Pekerjaan Plat Lantai ( Pengecoran ) 
Mandor  : 1   orang 
Kepala Tukang : 3   orang 
Tukang  : 5   orang 
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Pekerja  : 20 orang 
4. Pekerjaan Balok ( Pembesian ) 
Mandor  : 1   orang 
Kepala Tukang : 3   orang 
Tukang  : 3 orang 
Pekerja  : 30 orang 
5. Pekerjaan Balok ( Bekisting ) 
Mandor  : 1   orang 
Kepala Tukang : 1   orang 
Tukang  : 3   orang 
Pekerja  : 6 orang 
6. Pekerjaan Balok ( Pengecoran ) 
Mandor  : 1   orang 
Kepala Tukang : 3   orang 
Tukang  : 5   orang 
Pekerja  : 20 orang 
7. Pekerjaan Kolom ( Pembesian ) 
Mandor  : 1   orang 
Kepala Tukang : 3   orang 
Tukang  : 3 orang 
Pekerja  : 30 orang 
8. Pekerjaan Kolom ( Bekisting ) 
Mandor  : 1   orang 
Kepala Tukang : 1   orang 
Tukang  : 3 orang 
Pekerja  : 6 orang 
9. Pekerjaan Kolom ( Pengecoran ) 
Mandor  : 1   orang 
Kepala Tukang : 3   orang 
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Tukang  : 5   orang 
Pekerja  : 20 orang 
4.1.1 Data Pekerjaan 
Untuk mendapatkan data Produktivitas atau Volume pekerjaan harian untuk 
pekerjaan pembesian : 
KOLOM  
Untuk 1 kolom tulangan pokok yang digunakan besi beton 8D16 dan sengkang D10-
10cm. 
- Menghitung kebutuhan besi tulangan pokok 
Volume Besi D16 adalah 8 buah x 4 m = 32' , jika panjang besi perbuah 
dipasaran 12 m maka kebutuhan besi adalah 32 : 12 = 2,666666667 batang. 
berat 1 besi D16 adalah 19 kg maka total kebutuhan besi D16 adalah 
2.666667 x 19kg = 50,66666667 kg … 
- Menghitung kebutuhan besi sengkang 
Keliling sengkang 20 + 20 + 20 + 20 + 5 + 5 = 90 cm = 0.9 m 
Jumlah tulangan sengkang pada kolom setinggi 4 m dengan jarak pemasangan 
10 cm adalah 4 : 0.10 = 40 buah , total panjang besi tulangan sengkang adalah 
40 bh x 0.9 m = 36 m’ , jika panjang besi perbuah dipsaran 12 m maka 
kebutuhan besi tulangan sengkang 36/12 = 3 buah. 




dari perhitungan diatas maka didapat kebutuhan untuk 1 kolom ukuran 0.4 m 
x 0.4 m dengan tinggi 4 m adalah 
Besi D16 = 2.666667 batang = 50.66667 kg 
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besi D10 - 3 batang = 22.2 kg 
beton sebesar 0.4 x 0.4 x 4 = 0.64 m3 
BALOK  
- menghitung kebutuhan besi tulangan pokok 
Volume Besi D16 adalah 7 buah x 4 m = 28' , jika panjang besi perbuah 
dipasaran 12 m maka kebutuhan besi adalah 28 : 12 = 2.333333 batang. berat 
1 besi D16 adalah 19 kg maka total kebutuhan besi D16 adalah 2.333333 x 
19kg = 44,33333 kg . 
- menghitung kebutuhan besi tulangan sengkang 
keliling sengkang 15+25+15+25+5+5 = 90 cm = 0,9 m 
Jumlah tulangan sengkang pada balok sepanjang 4 m dengan jarak 
pemasangan 10 cm adalah 4 : 0.10 = 40 buah , total panjang besi tulangan 
sengkang adalah 40 bh x 0.9 m = 36’. 
jika panjang besi perbuah dipsaran 12 m maka kebutuhan besi tulangan 
sengkang 36/12 = 3 buah. 
berat besi 1 bh besi D10 = 7.40 kg maka jumlah kebutuhan besi 7.40 x 3 = 
22,2 kg. 
dari perhitungan diatas maka didapat kebutuhan untuk 1balok  ukuran 0.3 m x 
0.5 m dengan panjang 4 m adalah 
Besi D16 = 2.666667 batang = 44,33333kg 
besi D10 - 3 batang = 22.2 kg 










- Menghitung Kebutuhan Besi untuk plat lantai 
Besi yang digunakan adalah D10-10 cm , jumlah besi arah datar (pnjang 4 m) 
,sepanjang 4m ada berapa batang besi jika jarak pemasangannya 15 cm? untuk 
mengetahuinya dapat dihitung begini = 4 m : 0.15 = 26,66667 ,karna dipasang atas 
dan bawah maka ada 26.66667 x 2 = 53,33334 buah. 1 batangnya berapa m? kita lihat 
jaraksisi tegaknya yaitu 4 m 53.33334 x 4m = 213,3334. langkah perhitungannya 
sama seperti langkah perhitugan pada arah datar, jumlah besi yang terpasang 4m : 
0.15 = 26,66667 buah. dipasang atas bawah jadi ada 53,333333333 buah. 1 batangnya 
mempunyai panjang 4 m, panjang besi perbantang 53.33333 buah x 4 =213,3333 m . 
Jadi total kebutuhan besi = 426,6666 m . jika panjang besi perbatang 12 m, maka bisa 
kita cari tau kebutuhannya adalah 426.6666 : 12 = 35,55555 batang. Berat besi D 10 
= 7.40 kg/ btg = 35,55555 x 7,40 =263,11107 kg , kebutuhan beton pada plat tersebut 
dapat kita hitung 4 x 4 x 0.12 = 1,92 m3 .  
4.1.1 Data Pekerjaan 
Tabel 4.1 Data Produktivitas Pekerjaan Harian 
Jenis Pekerjaan Produktivitas ( Harian ) Gedung Keuangan Kota Soe  
Pembesian Plat Lantai 373,699 Kg/hari 
Bekisting Plat Lantai 45,450 m2/hari 
Pengecoran Plat Lantai 13,635 m3/hari 
Pembesian Balok 640,916 Kg/hari 
Bekisting Balok 50,856 m2/hari 
Pengecoran Balok 14,67 m3/hari 
Pembesian Kolom 606,251 Kg 
Bekisting Kolom 53,248 m2/hari 




4.2 Perhitungan Koefisien Lapangan 
   4.2.1 Perhitungan Koefisien Tenaga Kerja 
 Untuk menghitung Koefisien Upah Kerja dari rata-rata yang didapat 
menggunakan rumus: 
 Koefisien = ୎୳୫୪ୟ୦ ୔ୣ୩ୣ୰୨ୟ
୔୰୭ୢ୳୩୲୧୴୧୲ୟୱ
 
Dengan menggunakan rumus tersebut maka pada pekerjaan besi beton Plat lantai 
didapat 
Mandor   = 1/379,699   = 0,003   OH 
Kepala Tukang = 2/379,699  = 0,005   OH 
Tukang  = 15/379,699 = 0,040   OH 










Dengan Cara yang sama maka Koefisien Upah Kerja untuk seluruh kelompok 
Pekerjaan dapat dilihat pada tabel  








Pekerjaan Plat Lantai           
Pekejaan Pembesian 
373,699 Kg/hari 0.003 0.005 0.040 0.080 
Pekerjaan Bekisting 
45,450 m2/hari 0.022 0.022 0.110 0.440 
Pekerjaan Pengecoran 
13,635 m3/hari 0.073 0.073 0.367 1,467 
           
Pekerjaan Kolom           
Pekerjaan Pembesian 
606,251 Kg 0.002 0.005 0.005 0.049 
Pekerjaan Bekisting 
53,248 m2/hari 0.019 0.019 0.056 0.169 
Pekerjaan Pengecoran 
13,312 m3/hari 0.075 0.075 0.376 1,502 
   
Pekerjaan Balok  
Pekerjaan Pembesian 
640,916 Kg/hari 0.002 0.005 0.005 0.047 
Pekerjaan Bekisting 
50,856 m2/hari 0.020 0.020 0.118 0.138 
Pekerjaan Pengecoran 
14,670 m3/hari 0.068 0.068 0.341 1.363 
   





4.2.2  Perhitungan Koefisien Bahan 
 Untuk menghitung Koefisien Bahan dari rata-rata yang didapat dengan 
menggunakan rumus : 
Koefisien  = ୎୳୫୪ୟ୦ ୆ୟ୦ୟ୬
୚୭୪୳୫ୣ ୔ୣ୩ୣ୰୨ୟୟ୬
 
Menggunakan rumus tersebut maka pada pekerjaan besi beton didapat : 
Besi Beton = 379,699   / 379,699   = 1,000 
Dengan cara yang sama maka koefisien bahan untuk seluruh kelompok pekerjaan 















Tabel 4.3 Koefisien Bahan 
Koefisien Bahan 
Jenis pekerjaan Satuan 
Volume Jumlah Bahan Koefisien 
Plat 
Lantai Balok Kolom 
Plat 
Lantai Balok Kolom 
Plat 
Lantai Balok Kolom 
Pekerjaan 
Pembesian   
Besi Beton Kg 379,699 640,916 606,251 379,699 640,916 606,251 1,000 1.000 1.000 
Pekerjaan Bekisting   
Multipleks Lembar 
45.450 
50,856 53.248 15.909 14.583 18.421 0.350 0.347 0.346 
Papan Kayu M3     1.818 1.667 2.105 0.040 0.040 0.040 
Usuk Kayu M3     0.682 0.75 0.789 0.015 0.018 0.015 
kayu tongkat Btg     90.909 83.333 105.263 2.001 1.981 1.977 
Paku Kg     18.181 16.667 21.053 0.400 0.396 0.395 
Pekerjaan 
Pengecoran   
semen portland Zak 
5,454 
5,868 5,325 131.507 141.176 128 9.388 8.725 9.615 
pasir pasang M3     6.771 7.269 6.591 0.483 0.496 0.495 






4.3 Koefisien Standar Nasional Indonesia ( SNI ) 2016 
 Untuk dapat membandingkan angka koefisien yang ada pada proyek 
pembangunan Gedung Kantor Keuangan Kota Soe dengan Standar Nasional 
Indonesia 2016, dipilih jenis item pekerjaan yang sama dengan pekerjaan yang ada 
pada poyek. Untuk koefisien Upah Kerja dan Bahan ditabelkan pada tabel 4.4 dan 4.5 
. Hasil Perbandingan dari masing-masing pekerjaan diatas dapat dibandingkan dalam 
tabel 4.6 untuk koefisien Upah Kerja dan 4.7 untuk Koefisien Bahan. 
Tabel  4.4 Koefisien Upah Kerja Standar Nasional Indonesia 2016 
No Uraian Pekerjaan 
Koefisien Upah Kerja SNI 
Mandor Kepala Tukang Tukang Pekerja 
1 Pekerjaan Plat Lantai     
 Pekerjaan Pembesian 0,004 0,007 0,070 0,070 
 Pekerjaan Bekesting 0,033 0,033 0,330 0,660 
 Pekerjaan Pengecoran 0,083 0,028 0,275 1,650 
      
2 Pekerjaan Balok      
 Pekerjaan Pembesian 0,004 0,007 0,070 0,070 
 Pekerjaan Bekisting 0,033 0,033 0,330 0,660 
 Pekerjaan Pengecoran 0,083 0,028 0,275 1,650 
      
3 Pekerjaan Kolom     
 Pekerjaan Pembesian 0,004 0,007 0,070 0,070 
 Pekerjaan Bekisting 0,033 0,033 0,330 0,660 
 Pekerjaan Pengecoran 0,083 0,028 0,275 1,650 
Rata-Rata 0,04 0,023 0,225 0,793 
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Sumber : Buku SNI 
Tabel  4.5 Koefisien Bahan Standar Nasional Indonesia 2016 
Jenis pekerjaan Satuan Koefisien SNI 
Plat Lantai Balok Kolom 
Pekerjaan Pembesian       
Besi Beton Kg 1.050 1.050 1.050 
Pekerjaan Bekisting       
Multipleks Lembar 0.350 0.350 0.350 
Papan Kayu M3 0.040 0.040 0.040 
Usuk Kayu M3 0.015 0.018 0.015 
kayu tongkat Btg 2.000 2.000 2.000 
Paku Kg 0.400 0.400 0.400 
Pekerjaan Pengecoran       
semen Portland Zak 9.600 9.600 9.600 
pasir pasang M3 0.494 0.494 0.494 
batu pecah M3 0.770 0.770 0.770 
Sumber : Buku SNI 
Tingkat perbedaan yang terjadi antara koefisien lapangan denan SNI 2016 sebagai 
berikut : 
Perbandingan Koefisien = Koefisien Lapangan/Koefisien SNI 
1. Pekerjaan Pembesian Plat lantai 
Pekerja   :    0,0800,070   = 1,143 
Tukang   :   0,0400,070   = 0,571 
Kepala Tukang :   ଴,଴଴ହ
଴,଴଴଻
  = 0,714 
Mandor   :    0,0030,004   = 0,75 
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Dari hitungan diatas diperoleh perbandingan koefisien SNI 2016 dengan Koefisien Lapangan yang dicantumkan dalam 
Tabel 4.6 dan Tabel 4.7  
Tabel 4.6 Perbandingan Koefisien Upah kerja SNI 2016 dan Lapangan 
 
 
Jumlah Pekerja Lapangan SNI 2016 Perbandingan 
Item Pekerjaan Mandor Kepala Tukang Tukang Pekerja Mandor Kep Tukang Tukang Pekerja Mandor Kep Tukang Tukang Pekerja 
Pekerjaan Plat Lantai                         
Pekejaan Pembesian 0.003 0.005 0.040 0.080 0.004 0.007 0.070 0.070 0.669 0.765 0.573 1.147 
Pekerjaan Bekisting 0.022 0.022 0.110 0.440 0.033 0.033 0.330 0.660 0.667 0.667 0.333 0.667 
Pekerjaan Pengecoran 0.073 0.073 0.367 1.467 0.083 0.028 0.275 1.650 0.884 2.619 1.333 0.889 
                          
Pekerjaan Kolom 40/40                         
Pekerjaan Pembesian 0.002 0.005 0.005 0.049 0.004 0.007 0.070 0.070 0.412 0.707 0.071 0.707 
Pekerjaan Bekisting 0.019 0.019 0.056 0.169 0.033 0.033 0.330 0.66 0.569 0.569 0.171 0.256 
Pekerjaan Pengecoran 0.075 0.075 0.376 1.502 0.083 0.028 0.275 1.650 0.905 2.683 1.366 0.911 
                          
Pekerjaan Balok 30/50                         
Pekerjaan Pembesian 0.002 0.005 0.005 0.047 0.004 0.007 0.070 0.070 0.390 0.669 0.067 0.669 
Pekerjaan Bekisting 0.020 0.020 0.118 0.138 0.033 0.033 0.330 0.660 0.596 0.596 0.358 0.209 
Pekerjaan Pengecoran 0.068 0.068 0.341 1.363 0.083 0.028 0.275 1.650 0.821 2.435 1.239 0.826 
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Tabel 4.7 Perbandingan Koefisien bahan 
Perbandingan Koefisien Bahan 
Jenis pekerjaan Satuan  
Volume Koefisien SNI Koefisien Lapangan SNI : Lapangan 
Plat 
Lantai Balok Kolom 
Plat 
Lantai Balok Kolom 
Plat 
Lantai Balok Kolom 
Plat 
Lantai Balok Kolom 
Pekerjaan 
Pembesian 
Besi Beton Kg 
379.699 640.916 606.916 
1.050 1.050 1.050 1,000 1.000 1.000 
0.952 0.952 0.952 
Pekerjaan 
Bekisting                 













0.350 0.350 0.350 
0.336 0.336 0.336 0.960 0.960 0.960 
Papan Kayu M3 0.040 0.040 0.040 
0.040 0.033 0.040 1.000 0.825 1.000 
Usuk Kayu M3 0.015 0.018 0.015 
0.015 0.015 0.015 1.000 0.833 1.000 
kayu tongkat Btg 2.000 2.000 2.000 
2.000 1.639 1.977 1.000 0.820 0.989 
Paku Kg 0.400 0.400 0.400 
0.400 0.328 0.395 1.000 0.820 0.988 
Pekerjaan 
Pengecoran                 
         








9.600 9.600 9.600 9.388 8.725 9.615 
0.978 0.909 1.002 
pasir pasang M3 0.494 0.494 0.494 0.483 0.496 0.495 
0.978 1.004 1.002 
batu pecah M3 0.770 0.770 0.770 0.753 0.772 0.771 






4.4 Analisa Koreksi Harga Satuan Proyek 
Untuk mencari perbedaan harga satuan pekerjaan yang terdapat di lapangan 
dengan harga satuan pekerjaan dengan menggunakan metode Standar Nasional 
Indonesia dilakukan dengan mengalikan koefisien dengan harga satuan upah dan 
bahan, dimana harga satuan upah dan bahan yang dipakai adalah daftar harga satuan 
yang dikeluarkan oleh dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Timor Tengah 
Selatan. 
4.5 Harga Satuan Pekerjaan 
Setelah dilakukan perhitungan koefisien tenaga kerja dan bahan sesuai dengan 
dilapangan dan kemudian didapat perbandingan koefisien dilapangan dengan SNI 
2016, selanjutnya akan dicoba dilakukan perbandingan harga dengan menggunakan 
koefisien sesuai dilapangan dengan koefisien sesuai di SNI 2016. Harapannya nanti 
dapat diketahui selisih harga satuan pokok kegiatan sesuai lapangan dan sesuai SNI 
2016. 
Harga satuan pekerjaan yang didapat dari lapangan ditunjukkan pada Tabel 4.8 dan 
Tabel 4.9 sedangkan harga satuan berdasarkan Standar Nasional Indonesia 2016 
ditunjukkan pada Tabel 4.10 dan Tabel 4.11 
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Tabel 4.8 Harga Satuan Bahan Menurut Proyek 
Analisa Harga Satuan Proyek 
Jenis pekerjaan Satuan Koefisien Lapangan Harga Satuan (Rp) Harga (Rp) 
Plat Lantai Balok Kolom Plat Lantai Balok Kolom 
Pekerjaan Pembesian 
Besi Beton Kg 1.000 1.000 1.000 10,000 10000 10000 10000 
Pekerjaan Bekisting               
Multipleks Lembar 0.336 0.336 0.336 140000 47040 47040 47040 
Papan Kayu M3 0.040 0.033 0.040 3,000,000 120000 3960 120000 
Usuk Kayu M3 0.015 0.015 0.015 3000000 45000 45000 45000 
kayu tongkat Btg 2.000 1.639 1.977 5000.000 10000 8195 9885 
paku Kg 0.400 0.328 0.395 15000 6000 4920 5925 
Pekerjaan Pengecoran               
semen portland Zak 9.388 8.725 9.615 50000.000 469400 436250 480750 
pasir pasang M3 0.483 0.496 0.495 60000.000 28980 29760 29700 
batu pecah M3 0.753 0.772 0.771 250000 188250 193000 192750 





Tabel 4.9 Harga Satuan Upah Menurut Proyek 
Analisa Harga Satuan Upah pada Proyek 
Jenis pekerjaan Satuan 
Koefisien Upah  
Harga Satuan (Rp) 
Harga (Rp) 
Plat 
Lantai Balok Kolom 
Plat 
Lantai Balok Kolom 
Pekerjaan Pembesian       
Pekerja OH 
0.080 0.047 0.049 61,000 4880 2867 2989 
Tukang OH 
0.04 0.005 0.005 73350 2934 366.75 366.75 
Kepala Tukang OH 
0.005 0.005 0.005 82000 410 410 410 
Mandor OH 
0.003 0.002 0.002 85,000 255 170 170 
Pekerjaan Bekisting               
Pekerja OH 
0.440 0.138 0.169 61,000 26840 8418 10309 
Tukang OH 
0.110 0.118 0.056 73350 8068.5 8655.3 4107.6 
Kepala Tukang OH 
0.022 0.02 0.019 82000 1804 1640 1558 
Mandor OH 
0.022 0.020 0.019 85,000 1870 1700 1615 
Pekerjaan Pengecoran               
Pekerja OH 1.467 1.363 1.502 61,000 89,487 83,143 91,622 
Tukang OH 0.367 0.341 0.376 73,350 26,919.45 25,012.4 27,579.6 
Kepala Tukang OH 0.073 0.068 0.075 82,000 5,986 5,576 6,150 
Mandor OH 0.073 0.068 0.075 85,000 6,205 5,780 6,375 
Jumlah 175,658.95 143738 153251.95 
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Tabel 4.10 Harga Satuan Bahan  Menurut SNI 2016  
Analisa Harga Satuan SNI 
Jenis pekerjaan Satuan 
Koefisien SNI  
Harga Satuan (Rp) 
 
Harga (Rp) 
Plat Lantai Balok Kolom Plat Lantai Balok Kolom 
Pekerjaan Pembesian               
Besi Beton Kg 1.050 1.050 1.050 10,000 10,500 10,500 10,500 
Pekerjaan Bekisting               
Multipleks Lembar 0.350 0.350 0.350 140,000 49,000 49,000 49,000 
Papan Kayu M3 0.040 0.040 0.040 3,000,000 120,000 4,800 120,000 
Usuk Kayu M3 0.015 0.018 0.015 3,000,000 45,000 54,000 45,000 
kayu tongkat Btg 2.000 2.000 2.000 5,000 10,000 10,000 10,000 
paku Kg 0.400 0.400 0.400 15,000 6,000 6,000 6,000 
Pekerjaan Pengecoran               
semen portland Zak 9.600 9.600 9.600 50,000 480,000 480,000 480,000 
pasir pasang M3 0.494 0.494 0.494 60,000 29,640 29,640 29,640 
batu pecah M3 0.770 0.770 0.770 250,000 192,400 192,400 192,400 








Tabel 4.11 Harga Satuan Upah Menurut SNI 2016  
Analisa Harga Satuan Upah pada SNI 
Jenis pekerjaan Satuan Koefisien Upah  Harga Satuan (Rp) Harga (Rp) 
Plat Lantai Balok Kolom Plat Lantai Balok Kolom 
Pekerjaan Pembesian   
Pekerja OH 0.070 0.070 0.070 61,000 4,270 4,270 4,270 
Tukang OH 0.07 0.07 0.07 73,350 5,134.5 5,134.5 5,134.5 
Kepala Tukang OH 0.007 0.007 0.007 82,000 574 574 574 
Mandor OH 0.004 0.004 0.004 85,000 340 340 340 
Pekerjaan Bekisting               
Pekerja OH 0.660 0.660 0.660 61,000 40,260 40,260 40,260 
Tukang OH 0.330 0.330 0.330 73,350 24,205.5 24,205.5 24,205.5 
Kepala Tukang OH 0.033 0.033 0.033 82,000 2,706 2,706 2,706 
Mandor OH 0.033 0.033 0.033 85,000 2,805 2,805 2,805 
Pekerjaan Pengecoran               
Pekerja OH 1.650 1.650 1.650 61,000 100,650 100,650 100,650 
Tukang OH 0.275 0.275 0.275 73,350 20,171.25 20,171.3 20,171.25 
Kepala Tukang OH 0.028 0.028 0.028 82,000 2,296 2,296 2,296 
Mandor OH 0.083 0.083 0.083 85,000 7,055 7,055 7,055 




- Berdasarkan pekerjaan di Lapangan 
Dari tabel dapat diketahui bahwa harga satuan pokok kegiatan untuk pekerjaan 
konstruksi beton  Kolom sesuai dengan dilapangan dengan Harga Satuan sesuai harga 
di Kota Soe , kabupaten Timor Tengah Selatan , Nusa Tenggara Timur seharga 
Rp.1.094.301,95 , harga satuan pokok kegiatan untuk pekerjaan konstruksi beton 
Balok sesuai dengan dilapangan dengan Harga Satuan sesuai harga di Kota Soe , 
kabupaten Timor Tengah Selatan , Nusa Tenggara Timur seharga Rp.921.863 , harga 
satuan pokok kegiatan untuk pekerjaan konstruksi beton Plat Lantai sesuai dengan 
dilapangan dengan Harga Satuan sesuai harga di Kota Soe , kabupaten Timor Tengah 
Selatan , Nusa Tenggara Timur seharga Rp.953.783,95 
- Berdasarkan SNI 2016 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa harga satuan pokok kegiatan untuk pekerjaan 
konstruksi beton Kolom sesuai dengan SNI 2016 dengan Harga Satuan sesuai harga 
di Kota Soe , kabupaten Timor Tengah Selatan , Nusa Tenggara Timur seharga 
Rp.1.153.007,25 
harga satuan pokok kegiatan untuk pekerjaan konstruksi beton Balok sesuai dengan 
SNI 2016 dengan Harga Satuan sesuai harga di Kota Soe , kabupaten Timor Tengah 
Selatan , Nusa Tenggara Timur seharga Rp.1.046.807, 
harga satuan pokok kegiatan untuk pekerjaan konstruksi beton Plat Lantai sesuai 
dengan SNI 2016 dengan Harga Satuan sesuai harga di Kota Soe , kabupaten Timor 








KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1  Kesimpulan 
 Dari Penelitian dan Pembahasan yang dilakukan oleh penulis terkait dengan 
Perhitungan Koefisien Upah dan Bahan yang dilakukan  di Kota Soe , Timor Tengah 
Selatan, Nusa Tenggara Timur adalah : 
1. Angka Koefisien Upah Kerja dan Bahan Pekerjaan Beton pada proyek 
Pembangunan Gedung Keuangan Kota Soe , Kabupaten TTS, Nusa Tenggara 
Timur . Setelah dilakukan analisa, didapat koefisien untuk pekerjaan beton 
sesuai lapangan untuk tenaga kerja Pekerjaan Plat lantai Pembesian ,mandor : 
0,003 orang/hari ; kepala tukang 0,005 orang/hari; tukang: 0,040 orang/hari ; 
pekerja : 0,080 orang/hari ; Bekisting, mandor : 0,022 orang/hari ; kepala 
tukang : 0,022 orang/hari ; tukang : 0,110 orang/hari; pekerja : 0,440 
orang/hari; Pengecoran , mandor: 0,073 orang/hari ; kepala tukang: 0,073 
orang/hari; tukang : 0,367 orang/hari ; pekerja : 1,467 orang/hari. Pekerjaan 
Kolom Pembesian ,mandor : 0,002 orang/hari; kepala tukang 0,005 
orang/hari; tukang: 0,005 orang/hari ; pekerja : 0,049 orang/hari ; Bekisting, 
mandor : 0,019 orang/hari ; kepala tukang : 0,019 orang/hari; tukang : 0,056 
orang/hari ; pekerja : 0,169 orang/hari; Pengecoran , mandor: 0,075 
orang/hari; kepala tukang: 0,075 orang/hari ; tukang : 0,376 orang/hari; 
pekerja : 1,502 orang/hari. Pekerjaan Balok Pembesian ,mandor : 0,002 
orang/hari; kepala tukang 0,005 orang/hari; tukang: 0,005 orang/hari ; pekerja 
: 0,047 orang/hari; Bekisting, mandor : 0,020 orang/hari; kepala tukang 
orang/hari : 0,020 ; tukang : 0,118 orang/hari ; pekerja : 0,138 orang/hari ; 
Pengecoran , mandor: 0,068 orang/hari ; kepala tukang: 0,068 orang/hari; 
tukang : 0,341 orang/hari ; pekerja : 1,363 orang/hari. Kemudian untuk 
perhitungan Koefisien Bahan sesuai Lapangan untuk pekerjaan Plat lantai 
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Pembesian ,Besi beton : 1,000 Kg; Bekisting, multipleks : 0,336 Lembar ; 
Papan Kaya : 0,040 m3 ; Usuk Kaya : 0,015 m3 ; kayu tongkat : 2,000 batang ; 
paku : 0,400 Kg ; Pengecoran , semen Portland : 9,388 zak ; pasir pasang : 
0,483 m3 ; batu pecah : 0,753 m3 ; Pekerjaan Kolom Pembesian , Besi beton : 
1,000 Kg; Bekisting, multipleks : 0,347 Lembar ; Papan Kaya : 0,040 m3 ; 
Usuk Kaya : 0,015 m3 ; kayu tongkat : 1,977 batang ; paku : 0,396 Kg ; 
Pengecoran , semen Portland : 8,725 zak ; pasir pasang : 0,496 m3 ; batu 
pecah : 0,772 m3. Pekerjaan Balok Pembesian , Besi beton : 1,000 Kg; 
Bekisting, multipleks : 0,346 Lembar ; Papan Kaya : 0,040 m3 ; Usuk Kaya : 
0,015 m3 ; kayu tongkat : 1,639 batang ; paku : 0,328 Kg ; Pengecoran , 
semen Portland : 9,615 zak ; pasir pasang : 0,495 m3 ; batu pecah : 0,771 m3. 
 
2. Perbandingan Koefisien Upah kerja dan Bahan dari Analisa berdasarkan SNI 
2016 dan Analisa pada proyek Pembangunan Gedung Keuangan Kota Soe, 
Kabupaten TTS, Nusa Tenggara Timur .Setelah dilakukan analisa, didapat 
Perbandingan koefisien untuk pekerjaan beton sesuai lapangan dan SNI 2016 
untuk tenaga kerja Pekerjaan Plat lantai Pembesian ,mandor : 1 : 0,669 
orang/hari ; kepala tukang 1 : 0,765 orang/hari; tukang: 1 : 0,573 orang/hari ; 
pekerja : 1 : 1,147 orang/hari ; Bekisting, mandor : 1 : 0,667 orang/hari ; 
kepala tukang : 1 : 0,667 orang/hari ; tukang : 1 : 0,333 orang/hari; pekerja : 1 
: 0,667 orang/hari; Pengecoran , mandor: 1 : 0,884 orang/hari ; kepala tukang: 
1 : 2,619 orang/hari; tukang : 1 : 1,333 orang/hari ; pekerja : 1 : 0,889 
orang/hari. Pekerjaan Kolom Pembesian ,mandor : 1 : 0,412 orang/hari; 
kepala tukang 1: 0,707 orang/hari; tukang: 1:0,071 orang/hari ; pekerja : 1 : 
0,707 orang/hari ; Bekisting, mandor : 1 :0,569 orang/hari ; kepala tukang : 1 : 
0,569 orang/hari; tukang : 1 : 0,171 orang/harii ; pekerja : 1 : 0,256 
orang/hari; Pengecoran , mandor: 1 : 0,905 orang/hari; kepala tukang: 1 : 
2,683 orang/hari ; tukang : 1 : 1,366 orang/hari; pekerja : 1 : 0,911 orang/hari. 
Pekerjaan Balok Pembesian ,mandor : 1 : 0,390 orang/hari; kepala tukang 1 : 
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0,669 orang/hari; tukang: 1 : 0,067 orang/hari ; pekerja 1 : 0,669 orang/hari; 
Bekisting, mandor : 1 : 0,596 orang/hari; kepala tukang 1 : 0,596  orang/hari ; 
tukang : 1 : 0,358 orang/hari ; pekerja : 1 : 0,209 orang/hari ; Pengecoran , 
mandor: 1 : 0,821 orang/hari ; kepala tukang: 1 : 2,435 orang/hari; tukang : 1 : 
1,239 orang/hari ; pekerja : 1 : 0,826 orang/hari. Kemudian untuk perhitungan 
Koefisien Bahan sesuai Lapangan untuk pekerjaan Plat lantai Pembesian ,Besi 
beton : 1 : 0,952 Kg; Bekisting, multipleks : 1 : 0,960 Lembar ; Papan Kaya : 
1 : 1 m3 ; Usuk Kaya : 1 : 1 m3 ; kayu tongkat : 1 : 1,000 batang ; paku : 1 : 1 
Kg ; Pengecoran , semen Portland : 1 : 0,978  zak ; pasir pasang : 1 : 0,978  
m3 ; batu pecah : 1 : 0,978   m3 ; Pekerjaan Kolom Pembesian , Besi beton : 
1:0,952 Kg; Bekisting, multipleks : 1:0,960 Lembar ; Papan Kaya : 1:1 m3 ; 
Usuk Kaya : 1:1 m3 ; kayu tongkat : 1:0,989 batang ; paku : 1 : 0,988 Kg ; 
Pengecoran , semen Portland : 1 : 1,002 zak ; pasir pasang : 1 : 1,002 m3 ; 
batu pecah : 1 : 1,002 m3. Pekerjaan Balok Pembesian , Besi beton : 1 : 0,952 
Kg; Bekisting, multipleks : 1 :0,960 Lembar ; Papan Kayu : 1 : 0,825 m3 ; 
Usuk Kaya : 1 : 0,833 m3 ; kayu tongkat : 1 : 0,820 batang ; paku : 1 : 0,820 
Kg ; Pengecoran , semen Portland : 1 : 0,909 zak ; pasir pasang : 1 : 1,004 m3 
; batu pecah : 1 : 1,003 m3. 
3. Perbedaan Koefisien dalam Analisa berdasarkan SNI 2016 dan Analisa pada 
proyek memiliki pengaruh terhadap Biaya. Pengaruh Perbedaan Koefisien 
terhadap biayadapat diketahui bahwa harga satuan pokok kegiatan untuk 
pekerjaan konstruksi beton ( Kolom , Plat Lantai dan Balok ) sesuai dengan 
SNI 2016 dengan Harga Satuan sesuai harga di Kota Soe , Kabupaten Timor 
Tengah Selatan , Nusa Tenggara Timur seharga Rp.3.246.621,8 dan Harga 
Satuan Pokok kegiatan untuk Pekerjaan yang sama sesuai dengan Lapangan 
dengan Harga Satuan sesuai harga di Kota Soe , Kabupaten Timor Tengah 




5.2  Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis sesuai dengan hasil yang 
tertera diatas , penulis memberikan saran sebagai berikut : 
a) Untuk penyusun selanjutnya disarankan melakukan penelitian pada 
proyek pembangunan gedung tingkat tinggi atau proyek berbeda seperti 
jembatan, dermaga kapal, jalan raya,bandar udara, stadion olahraga, 
stasiun kereta api dan proyek – proyek berbeda lainnya. 
b) Untuk penyusun selanjutnya juga disarankan untuk melakukan penelitian 
pada pekerjaan konstruksi yang lainnya, misalnya pada pekerjaan atap, 
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KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PKAD KAB. TTS
LOKASI : KOTA SOE Minggu ke : 5 (LIMA)
TAHUN ANGGARAN : Bulan : I (JUNI)
KONSULTAN PENGAWAS : CV. DISEN KONSULTAN
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT.  BATU BESI
% % % % % %
thd thd thd thd thd thd
item Sel. item Sel. item Sel.
Pek. Pek. Pek. Pek. Pek. Pek.
A PEKERJAAN ARSITEKTUR DAN SIPIL
I PEKERJAAN PERSIAPAN -                0,85              0,846            
1 Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi (termasuk los kerja) Ls 1,000         10.000.000,00    10.000.000,00         0,229      0,500            50,00            0,115            0,500            50,00            0,115            
2 Penyiapan Lokasi M2 850,763     12.775,00          10.868.497,33         0,249      850,763        100,00          0,249            850,763        100,00          0,249            
3 Stripping Permukaan Tanah / Cutting M2 1.279,000  4.937,50            6.315.062,50           0,145      1.279,000     100,00          0,145            1.279,000     100,00          0,145            
4 Pengukuran/pemasangan bowplank M' 128,800     35.930,06          4.627.791,73           0,106      128,800        100,00          0,106            128,800        100,00          0,106            
5 Biaya IMB + sempadan (tidak di tawar) Ls 1,000         8.500.000,00      8.500.000,00           0,195      0,100            10,00            0,019            0,100            10,00            0,019            
6 Penyediaan Air Kerja Ls 1,000         7.400.000,00      7.400.000,00           0,170      0,220            22,00            0,037            0,220            22,00            0,037            
7 Penyediaan Listrik Kerja Ls 1,000         6.395.000,00      6.395.000,00           0,147      1,000            100,00          0,147            1,000            100,00          0,147            
8 Membuat Papan Nama Proyek 80x120 cm Ls 1,000         250.000,00        250.000,00              0,006      1,000            100,00          0,006            1,000            100,00          0,006            
9 Administrasi, Dokumentasi dan Pelaporan Ls 1,000         4.000.000,00      4.000.000,00           0,092      0,250            25,00            0,023            0,250            25,00            0,023            
-                0,85              0,85              
II PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN -                5,33              5,328            
1 Galian tanah (foot plat + pondasi) dgn alat berat M3 1.003,670  35.665,75          35.796.641,22         0,820      1.003,670     100,00          0,820            1.003,670     100,00          0,820            
2 Urugan kembali tanah galian M3 334,570     9.881,25            3.305.969,81           0,076      334,570        100,00          0,076            334,570        100,00          0,076            
3 Urugan pasir bawah pondasi t=5cm (semua pondasi) M3 37,760       198.371,00        7.490.488,96           0,172      37,760          100,00          0,172            37,760          100,00          0,172            
4 Urugan tanah sirtu peninggi lantai dan pemadatan (+ timbunan Jalan kendaraan) M3 744,544     191.727,50        142.749.559,76       3,271      744,544        100,00          3,271            744,544        100,00          3,271            
5 Urugan tanah sirtu pemadatan (+ fill untuk site) M3 450,000     191.727,50        86.277.375,00         1,977      -                -                -                225,000        50,00            0,989            225,000        50,00            0,989            
6 Urugan pasir bawah lantai t= 10 cm M3 84,300       198.371,00        16.722.675,30         0,383      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
-                5,33              5,33              
III PEKERJAAN STRUKTUR & BETON -                28,98            28,980          
1 Pasangan Aanstamping Batu Karang (termasuk dinding penahan entrance) M3 95,430       302.278,56        28.846.442,98         0,661      95,430          100,00          0,661            95,430          100,00          0,661            
2 Pondasi batu karang 1 pc : 6 psr (termasuk pondasi Pengarah entrance, teras, tangga) M3 575,844     563.868,96        324.700.557,40       7,441      575,844        100,00          7,441            575,844        100,00          7,441            
3 Lantai kerja dan beton rabat t= 5-8 cm (beton K-100) 1 pc : 3 psr : 5 krl M3 37,800       708.552,40        26.783.280,72         0,614      37,800          100,00          0,614            37,800          100,00          0,614            
Pekerjaan Beton Mutu K-250 -                
4 Foot Plat type I beton bertulang (untuk kolom struktur) M3 57,535       3.996.977,13      229.966.078,89       5,270      57,535          100,00          5,270            57,535          100,00          5,270            
5 Foot Plat type II beton bertulang (untuk kolom teras) M3 8,210         3.996.977,13      32.815.182,20         0,752      8,210            100,00          0,752            8,210            100,00          0,752            
6 Sloof 15/20 cm beton bertulang M3 1,100         4.899.309,30      5.389.240,23           0,124      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
7 Sloof 30/50 cm beton bertulang M3 48,563       4.899.309,30      237.925.157,54       5,452      48,563          100,00          5,452            48,563          100,00          5,452            
8 Kolom Praktis 15/15 cm beton bertulang M3 92,000       138.432,25        12.735.767,00         0,292      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
9 Kolom Struktur 40/40 cm beton bertulang M3 40,960       6.490.066,45      265.833.121,79       6,092      26,624          65,00            3,960            26,624          65,00            3,960            
10 Kolom Struktur 30/30 cm beton bertulang M3 1,109         6.490.066,45      7.197.483,69           0,165      0,610            55,00            0,091            0,610            55,00            0,091            
11 Kolom Bulat ø 60 cm beton bertulang M3 5,652         6.490.066,45      36.681.855,58         0,841      -                -                -                2,261            40,00            0,336            2,261            40,00            0,336            
12 Balok Struktur 30/50 cm beton bertulang M3 73,350       5.906.966,60      433.276.000,11       9,929      -                -                -                29,340          40,00            3,972            29,340          40,00            3,972            
13 Balok Anak 20/40 cm M3 21,240       5.906.966,60      125.463.970,58       2,875      -                -                -                3,186            15,00            0,431            3,186            15,00            0,431            
Tangga
14 Sloof tangga 25/60 cm  beton bertulang M3 0,600         4.899.309,30      2.939.585,58           0,067      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
15 Balok tangga 20/30 cm  beton bertulang M3 0,480         5.906.966,60      2.835.343,97           0,065      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
16 Balok tangga 25/40 cm  beton bertulang M3 0,800         5.906.966,60      4.725.573,28           0,108      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
17 Plat Lantai tangga (bordes + lengan)  t = 12 cm beton bertulang M3 5,904         4.939.186,23      29.160.955,47         0,668      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
18 Anak tangga beton bertulang M3 2,378         4.939.186,23      11.745.384,84         0,269      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
List Plank + Plat 
17 List plank 10/60 cm beton bertulang M3 11,400       4.939.186,23      56.306.722,97         1,290      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
18 List plank 400/100 cm beton bertulang untuk papan nama kantor t = 10 cm M3 0,400         4.939.186,23      1.975.674,49           0,045      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
19 Plat Lantai Tebal = 12 cm beton bertulang M3 60,600       4.939.186,23      299.314.685,24       6,859      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
20 Plat Atap beton bertulang (kanopi) M3 12,600       4.939.186,23      62.233.746,44         1,426      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
21 Plat talang atap + Lisplank beton = 15 cm beton bertulang M3 28,920       4.939.186,23      142.841.265,63       3,273      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
22 Plat Meja Rias beton t = 10 cm beton bertulang M3 0,182         4.939.186,23      898.931,89              0,021      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
23 Balk Tembok  20 /32 (termasuk balok plat talang atap) M3 9,760         5.906.966,60      57.651.994,02         1,321      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
-                28,98            28,98            
Vol.  Harga Satuan (Rp.) 
Sub Total (III) Pekerjaan Tanah dan Urugan
Sub Total (I) Pekerjaan Persiapan
Sub Total (II) Pekerjaan Tanah dan Urugan
No. Uraian Pekerjaan Sat.




Minggu lalu Minggu ini s/d Minggu ini
Vol. Vol. Vol.(%)
% % % % % %
thd thd thd thd thd thd
item Sel. item Sel. item Sel.
Pek. Pek. Pek. Pek. Pek. Pek.
IV PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN PLESTERAN -                -                -                
1 Pasangan dinding batako + bak mandi + dudukan kloset 1 PC: 5 Psr M2 621,250     156.167,38        97.018.984,83         2,223      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
(termasuk dinding shaft, pagar tangga teras samping dan di atas plat talang )
2 Plesteran dinding batako, t=15mm, 1 Pc : 4 Psr M2 1.242,500  31.805,74          39.518.631,95         0,906      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
3 Plesteran pondasi, t=15mm, 1 Pc : 4 Psr M2 101,436     31.805,74          3.226.247,04           0,074      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4 Plesteran List Balok + Kolom beton, t=15mm, 1 Pc : 4 Psr (tepi luar) M2 15,890       31.805,74          505.393,21              0,012      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
5 Acian dinding (termasuk pondasi tepi luar) dan beton M2 1.759,826  19.675,00          34.624.576,55         0,793      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
-                -                -                
V PEKERJAAN PASANGAN KERAMIK -                -                -                
1 Keramik Granite 50/50 cm lantai (GRANITO - ALABAMA  GREY) M2 894,830     275.956,90        246.934.512,83       5,659      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
2 Keramik 20/25 Dinding ( Km/Wc+bak mandi) M2 118,400     172.441,74        20.417.102,02         0,468      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
3 Keramik 20/20 wafel untuk lantai Km/Wc M2 51,806       126.840,18        6.571.082,37           0,151      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4 Keramik 30/30 GRANITE untuk ambang Entrance (dobel luar dalam - MERAH HATI) M2 6,960         246.224,70        1.713.723,91           0,039      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
5 Plint Keramik 10/20 untuk dinding km/wc M1 62,400       110.223,08        6.877.920,19           0,158      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
6 Step noizing anak tangga 8/40 M1 88,000       61.203,08          5.385.871,04           0,123      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
-                -                -                
VI PEKERJAAN PLAFON DAN ATAP -                -                -                
1 Pek. Kuda2, baja ringan C 75/75 mm dan reng butten 30/0.45 (baja ringan) M2 601,530     168.740,00        101.502.172,20       2,326      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
(atap utama dan lopo)
2 Pek. Penutup Atap Genteng metal multi roof + atap lopo M2 601,530     97.544,00          58.675.642,32         1,345      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
3 Pek. Bubungan genteng metal m' 115,812     51.685,00          5.985.743,22           0,137      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4 Penutup plafon calciboard tb = 3 mm M2 1.025,520  40.523,50          41.557.659,72         0,952      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
5 Rangka plafon kayu  Usuk Kls II Lokal 5/7 cm M2 1.025,520  68.942,40          70.701.805,95         1,620      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
6 Pasang  list Plafond Profil (Lebar 4 - 5cm) M1 315,970     11.524,00          3.641.238,28           0,083      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
-                -                -                
VII PEKERJAAN KUSEN, BINGKAI DAN KACA -                -                -                
1 Pek. Kusen Pintu, Jendela alumunium bar 5/10 cm M1 2.164,875  157.522,27        341.016.017,05       7,815      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
2 Pek. Kusen Jendela Untuk Shaft dan Pintu Meja beton Kayu Kls I Lokal (5/11 cm) M3 0,196         4.734.544,00      927.970,62              0,021      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
2 Pek. Daun Pintu Panil Kaca bingkai alumunium Frame 4" Kaca 5 mm Pansap biru muda M2 1,640         333.099,03        546.282,41              0,013      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
3 Pek. Daun Pintu Panil Kaca bingkai alumunium Frame 4" Kaca 5 mm polos M2 23,000       293.499,03        6.750.477,77           0,155      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4 Pek. Daun Pintu Panil Kaca Pansap/tempered 12 mm (fabrikasi) Unit 1,000         8.019.900,00      8.019.900,00           0,184      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
5 Pek. Daun Jendela Kaca Bingkai  alumunium Frame 3" (kaca pansap biru muda 5 mm) M2 17,220       318.886,33        5.491.222,66           0,126      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
6 Pek. Sunscreen alumunium 2x5 cm Frame 3" M2 210,347     246.480,00        51.846.328,56         1,188      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
7 Pek. Pas. Kaca Polos 8 mm (pansap biru muda-luar ruang) M2 368,330     320.003,00        117.866.704,99       2,701      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
8 Pek. Pas. Kaca Polos 5 mm (dalam ruangan) M2 297,765     120.009,38        35.734.591,55         0,819      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
9 Pek. Pas. Partisi Vermika M2 32,210       367.180,00        11.826.867,80         0,271      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
10 Pek. Daun Jendela Papan Kls I (kaca 5 mm untuk jendela shaft) M2 3,727         378.778,88        1.411.708,89           0,032      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
11 Pek. Pintu Kaca Polos untuk Meja Rias (lengkap Handle dan Kunci) Unit 4,000         192.860,00        771.440,00              0,018      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
12 Pek. Daun Pintu Alumunium untuk km/wc Unit 10,000       436.100,00        4.361.000,00           0,100      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
-                -                -                
VIII PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI -                -                -                
1 Pas. Engsel Pintu Bh 120,000     26.719,38          3.206.325,00           0,073      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
2 Pas. Grendel Pintu Bh 10,000       29.995,00          299.950,00              0,007      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
3 Pas. Kunci Pintu Tanam Bh 30,000       250.095,00        7.502.850,00           0,172      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4 Pas. Engsel jendela Bh 112,000     15.046,25          1.685.180,00           0,039      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
5 Pas. Grendel jendela Bh 56,000       15.046,25          842.590,00              0,019      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
6 Pas. Kait angin Jendela Bh 112,000     19.519,38          2.186.170,00           0,050      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
-                -                -                
IX PEKERJAAN PENGECATAN -                -                -                
1 Pengecatan dinding (AVITEX 670 kombinasi 671)) M2 1.759,826  14.103,10          24.819.002,06         0,569      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
2 Pengecatan plafond M2 1.025,520  14.103,10          14.463.011,11         0,331      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
3 Pengecatan bidang plat atap dan plat lopo (water proofing) M2 205,830     18.205,10          3.747.155,73           0,086      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4 Pengecatan bidang tepi luar Pondasi (water proofing) M2 93,436       18.205,10          1.701.011,72           0,039      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
5 Pengecatan Kayu Kusen M2 3,120         37.179,50          116.000,04              0,003      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
6 Teak Oil-Plitur Bingkai jendela shaft M2 6,210         17.191,50          106.759,22              0,002      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
-                -                -                Sub Total (X) Pekerjaan Pengecatan
Sub Total (IX) Pekerjaan Penggantung dan Pengunci
Sub Total (VIII) Pekerjaan Kusen, Bingkai dan Kaca





Minggu lalu Minggu ini s/d Minggu ini
Vol. Vol. Vol.
No. Uraian Pekerjaan Sat. Vol.  Harga Satuan (Rp.) 
Sub Total (VI) Pekerjaan Pasangan Keramik
Sub Total (IV) Pekerjaan Pasangan Dinding dan Plesteran
% % % % % %
thd thd thd thd thd thd
item Sel. item Sel. item Sel.
Pek. Pek. Pek. Pek. Pek. Pek.
B PEKERJAAN ELEKTRIKAL
I PEKERJAAN INSTALASI TITIK LAMPU DAN STOP KONTAK -                -                -                
1 Pas. Lampu SL 25 W Bh 10,000       44.010,00          440.100,00              0,010      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
2 Pas. Lampu SL 40 W Bh 125,000     77.010,00          9.626.250,00           0,221      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
3 Pas. Lampu Spot 150 W untuk Papan Nama kantor Bh 2,000         420.000,00        840.000,00              0,019      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4 Stop kontak Bh 73,000       27.510,00          2.008.230,00           0,046      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
5 Saklar tunggal Bh 17,000       22.010,00          374.170,00              0,009      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
6 Saklar ganda Bh 20,000       27.510,00          550.200,00              0,013      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
7 Saklar triple Bh 27,000       38.510,00          1.039.770,00           0,024      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
8 Inst. Ttk Lampu  Kabel NYA 3x2.5 mm2 + PVC conduit 20 mm2 Titik 137,000     200.000,00        27.400.000,00         0,628      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
(kabel aerial+rumah lampu Tanam bulat)
9 Inst. Stop kontak Kabel NYM 3x2.5 mm2 + PVC conduit 20 mm2 (kabel tanam) Titik 73,000       175.000,00        12.775.000,00         0,293      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
(Kabel, papan penutup dan karet pelapis)
10 Box MCB 3 Fase + Panel listrik Unit 2,000         258.510,00        517.020,00              0,012      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
11 Instalasi  Penangkal Petir (tiang faraday) Unit 5,000         450.100,00        2.250.500,00           0,052      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
12 Instalasi Grounding Arde Tanam + kawat arde / Penangkal Petir Unit 2,000         1.250.000,00      2.500.000,00           0,057      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
13 Instalasi Fire Protection Alarm Unit 4,000         1.600.000,00      6.400.000,00           0,147      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
12 Sambungan Daya PLN (7500 watt) Ls 1,000         9.500.000,00      9.500.000,00           0,218      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
-                -                -                
C PEKERJAAN SANITASI
INSTALASI AIR BERSIH DAN PEMBUANGAN -                -                -                
1 Pasangan Kloset Jongkok Setara KIA Unit 4,000         174.323,50        697.294,00              0,016      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
2 Pasangan Kloset Duduk Setara KIA Unit 6,000         412.302,50        2.473.815,00           0,057      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
3 Pasang urinoir Keramik Bh 4,000         336.352,50        1.345.410,00           0,031      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4 Pasang Kran Air Ø 1/2" (type madya-vernekel) Bh 14,000       77.960,00          1.091.440,00           0,025      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
5 Pasang Floor Drain Bh 10,000       23.672,50          236.725,00              0,005      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
6 Pasang Wastafel INA Hijau atau abu-abu lengkap kran wastafel Bh 6,000         324.802,50        1.948.815,00           0,045      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
7 Pasang Pipa GIP Ø 1/2" M1 164,000     25.470,00          4.177.080,00           0,096      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
8 Pasang Pipa PVC Ø 2" M1 44,000       19.900,50          875.622,00              0,020      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
9 Pasang Pipa PVC Ø 4" M1 78,000       45.610,00          3.557.580,00           0,082      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
10 Pasang Pipa PVC Ø 4" (pipa Pembuangan air atap+ascesories klam dll) M1 44,000       45.610,00          2.006.840,00           0,046      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
11 Pasang Talang Plastik U di talang atap M1 85,150       50.065,00          4.263.034,75           0,098      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
12 Instalasi Septik tank dan peresapan (Type kecil sesuai gambar) Unit 1,000         3.500.000,00      3.500.000,00           0,080      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
13 Instalasi Septik tank dan peresapan (Type besar sesuai gambar) Unit 1,000         4.500.000,00      4.500.000,00           0,103      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
14 Instalasi Hydrant Luar ( Hydrant + Box  lengkap selang hydrant) Unit 2,000         2.250.000,00      4.500.000,00           0,103      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
-                -                -                
D PEKERJAAN PEMBUATAN BAK TAMPUNGAN AIR 1 UNIT -                -                -                
1 Galian tanah biasa M3 1,198         32.937,50          39.459,13                0,001      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
2 Urugan kembali tanah galian M3 0,040         9.881,25            395,25                     0,000      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
3 Urugan pasir bawah pondasi t=5cm M3 0,167         198.371,00        33.127,96                0,001      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4 Urugan tanah sirtu peninggi lantai dan pemadatan M3 1,040         191.727,50        199.396,60              0,005      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
5 Urugan pasir bawah lantai t= 10 cm M3 0,264         198.371,00        52.369,94                0,001      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
6 Pas. Aaanstamping Batu Karang M3 0,501         302.278,56        151.441,56              0,003      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
7 Pas. Pondasi 1 Pc : 5 Psr (termasuk selasar dan dudukan pompa) air) M3 2,534         563.868,96        1.428.843,94           0,033      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
8 Rabat lantai dan selasar 1 pc : 3 psr : 5 krl M3 1,144         708.552,40        810.583,95              0,019      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
9 Sloef beton 15/20 1 pc : 2 Psr : 3 Krl M3 0,285         3.170.386,49      903.560,15              0,021      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
10 kolom beton 15/15 1 pc : 2 Psr : 3 Krl M1 21,000       138.432,25        2.907.077,25           0,067      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
11 Ring balk beton 15/20 1 pc : 2 Psr : 3 Krl M1 2,800         70.175,53          196.491,48              0,005      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
12 Plat beton t = 10 cm 1 pc : 2 Psr : 3 Krl M3 0,358         4.939.186,23      1.768.228,67           0,041      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
13 Pas. Dinding batako trasraam 1 pc : 3 psr M2 10,650       254.825,50        2.713.891,58           0,062      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
14 Plesteran Dinding dan pondasi 1 pc : 2 psr M2 45,120       36.314,86          1.638.526,48           0,038      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
15 Acian M2 67,073       19.675,00          1.319.661,28           0,030      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
16 Pengecatan dengan water proofing M2 55,243       18.205,10          1.005.704,34           0,023      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
-                -                -                -                -                -                
Sub Total (C) Pekerjaan Sanitasi
Sub Total (B) Pekerjaan Elektrikal
Bobot
Realisasi Pekerjaan
Minggu lalu Minggu ini s/d Minggu ini
Vol. Vol. Vol.(%)
Jumlah Harga (Rp.)Uraian Pekerjaan Sat. Vol.  Harga Satuan (Rp.) 
% % % % % %
thd thd thd thd thd thd
item Sel. item Sel. item Sel.
Pek. Pek. Pek. Pek. Pek. Pek.
17 Instalasi pipa ke pompa ⦲ 1 " M1 1,000 32.301,00          32.301,00                0,001      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
18 Instalasi pipa dari pompa air ke jaringan pipa kompleks ⦲ 1/2 " M1 2,000 25.470,00          50.940,00                0,001      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
19 Pasang Penguras Bak Air Bh 1,000 18.172,50          18.172,50                0,000      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
20 Pasang Kran air Stainless ⦲ 1/2" Bh 1,000 77.960,00          77.960,00                0,002      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
21 Pasang Tutup Manhole (plat eiser) Unit 1,000 200.000,00        200.000,00              0,005      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
22 Pengadaan dan pemasangan Pompa Air Jet Pump Unit 1,000 2.550.000,00      2.550.000,00           0,058      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
-                -                -                
E PEKERJAAN LAIN-LAIN -                -                -                
1 Pembersihan Kembali Ls 1,000 1.529.000,00      1.529.000,00           0,035      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
2 Pasang Railing Tangga (Pipa ulir tebal med B + besi ulir ø 10 mm + pengelasan) M1 22,600 85.250,00          1.926.650,00           0,044      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
3 Pembuatan Sumur Resapan Unit 3,000 1.650.000,00      4.950.000,00           0,113      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4 Relief Kaki Kolom Bulat Unit 20,000 355.000,00        7.100.000,00           0,163      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
5 Pengadaan Profil Tank 1100 liter + Instalasi Unit 2,000 1.850.000,00      3.700.000,00           0,085      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
6 Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran Unit 4,000 650.000,00        2.600.000,00           0,060      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
7 Pengadaan dan Instalasi Air Conditioner (AC split)  1/2 PK (unit lengkap) Unit 8,000 3.175.000,00      25.400.000,00         0,582      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
8 Pengadaan Cermin Rias, 0,80 x 1,75 m (km/wc staff) Unit 2,000 370.000,00        740.000,00              0,017      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
9 Pengadaan Cermin Rias, 1,2 x 0,60 m (km/wc Kadis dan Sekretaris) Unit 2,000 200.000,00        400.000,00              0,009      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
10 Pembuatan Papan Nama Kantor  (Plat Stainless) + Lambang Daerah Unit 1,000 2.750.000,00      2.750.000,00           0,063      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
-                -                -                
4.363.636.567,71    100,00    0,00 35,15 35,15
PPN 10 % 436.363.656,77       
JUMLAH 4.800.000.224,48    
PEMBULATAN 4.800.000.000,00    
Catatan :
Diperiksa :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS PKAD KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
( AGUSTINUS J. St. MONE, SE, M.Sc  )
Pembina
Nip. 19650827 199803 1 003
JUMLAH Sebelum PPN
Sub Total (E) Pekerjaan Lain-lain
Sub Total (D) Pekerjaan Pembuatan Bak Tampungan Air
Dibuat : Dibuat :
Konsultan pengawas Kontraktor Pengawas
Vol. Vol. Vol.(%)
Site Engineering Direktur
CV. DISEN KONSULTAN CV. TEGUH KARYA
( HAMKA D.,ST ) LAAZAR A. BANOET, A.Md
No. Uraian Pekerjaan Sat. Vol.  Harga Satuan (Rp.) Jumlah Harga (Rp.)
Bobot
Realisasi Pekerjaan
Minggu lalu Minggu ini s/d Minggu ini
KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PKAD KAB. TTS
L O K A S I : KOTA SOE Minggu ke : 6 (ENAM)
T.A : Bulan : I (JULI)
KONSULTAN PENGAWAS : CV. DISEN KONSULTAN
KONTRAKTOR : PT. BATU BESI
% % % % % %
thd thd thd thd thd thd
item Sel. item Sel. item Sel.
Pek. Pek. Pek. Pek. Pek. Pek.
A PEKERJAAN ARSITEKTUR DAN SIPIL
I PEKERJAAN PERSIAPAN 0,85              0,08              0,924            
1 Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi (termasuk los kerja) Ls 1,000         10.000.000,00    10.000.000,00         0,229      0,50              50,00            0,11              0,200            20,00            0,046            0,700            70,00            0,160            
2 Penyiapan Lokasi M2 850,763     12.775,00          10.868.497,33         0,249      850,76          100,00          0,25              -                -                -                850,763        100,00          0,249            
3 Stripping Permukaan Tanah / Cutting M2 1.279,000  4.937,50            6.315.062,50           0,145      1.279,00       100,00          0,14              -                -                -                1.279,000     100,00          0,145            
4 Pengukuran/pemasangan bowplank M' 128,800     35.930,06          4.627.791,73           0,106      128,80          100,00          0,11              -                -                -                128,800        100,00          0,106            
5 Biaya IMB + sempadan (tidak di tawar) Ls 1,000         8.500.000,00      8.500.000,00           0,195      0,10              10,00            0,02              0,050            5,00              0,010            0,150            15,00            0,029            
6 Penyediaan Air Kerja Ls 1,000         7.400.000,00      7.400.000,00           0,170      0,22              22,00            0,04              0,100            10,00            0,017            0,320            32,00            0,054            
7 Penyediaan Listrik Kerja Ls 1,000         6.395.000,00      6.395.000,00           0,147      1,00              100,00          0,15              -                -                -                1,000            100,00          0,147            
8 Membuat Papan Nama Proyek 80x120 cm Ls 1,000         250.000,00        250.000,00              0,006      1,00              100,00          0,01              -                -                -                1,000            100,00          0,006            
9 Administrasi, Dokumentasi dan Pelaporan Ls 1,000         4.000.000,00      4.000.000,00           0,092      0,25              25,00            0,02              0,050            5,00              0,005            0,300            30,00            0,027            
0,85              0,08              0,92              
II PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN 5,33              1,30              6,623            
1 Galian tanah (foot plat + pondasi) dgn alat berat M3 1.003,670  35.665,75          35.796.641,22         0,820      1.003,67       100,00          0,82              -                -                -                1.003,670     100,00          0,820            
2 Urugan kembali tanah galian M3 334,570     9.881,25            3.305.969,81           0,076      334,57          100,00          0,08              -                -                -                334,570        100,00          0,076            
3 Urugan pasir bawah pondasi t=5cm (semua pondasi) M3 37,760       198.371,00        7.490.488,96           0,172      37,76            100,00          0,17              -                -                -                37,760          100,00          0,172            
4 Urugan tanah sirtu peninggi lantai dan pemadatan (+ timbunan Jalan kendaraan) M3 744,544     191.727,50        142.749.559,76       3,271      744,54          100,00          3,27              -                -                -                744,544        100,00          3,271            
5 Urugan tanah sirtu pemadatan (+ fill untuk site) M3 450,000     191.727,50        86.277.375,00         1,977      225,00          50,00            0,99              225,000        50,00            0,989            450,000        100,00          1,977            
6 Urugan pasir bawah lantai t= 10 cm M3 84,300       198.371,00        16.722.675,30         0,383      -                -                -                67,440          80,00            0,307            67,440          80,00            0,307            
5,33              1,30              6,62              
III PEKERJAAN STRUKTUR & BETON 28,98            8,38              37,357          
1 Pasangan Aanstamping Batu Karang (termasuk dinding penahan entrance) M3 95,430       302.278,56        28.846.442,98         0,661      95,43            100,00          0,66              -                -                -                95,430          100,00          0,661            
2 Pondasi batu karang 1 pc : 6 psr (termasuk pondasi Pengarah entrance, teras, tangga) M3 575,844     563.868,96        324.700.557,40       7,441      575,84          100,00          7,44              -                -                -                575,844        100,00          7,441            
3 Lantai kerja dan beton rabat t= 5-8 cm (beton K-100) 1 pc : 3 psr : 5 krl M3 37,800       708.552,40        26.783.280,72         0,614      37,80            100,00          0,61              -                -                -                37,800          100,00          0,614            
Pekerjaan Beton Mutu K-250 -                
4 Foot Plat type I beton bertulang (untuk kolom struktur) M3 57,535       3.996.977,13      229.966.078,89       5,270      57,54            100,00          5,27              -                -                -                57,535          100,00          5,270            
5 Foot Plat type II beton bertulang (untuk kolom teras) M3 8,210         3.996.977,13      32.815.182,20         0,752      8,21              100,00          0,75              -                -                -                8,210            100,00          0,752            
6 Sloof 15/20 cm beton bertulang M3 1,100         4.899.309,30      5.389.240,23           0,124      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
7 Sloof 30/50 cm beton bertulang M3 48,563       4.899.309,30      237.925.157,54       5,452      48,56            100,00          5,45              -                -                -                48,563          100,00          5,452            
8 Kolom Praktis 15/15 cm beton bertulang M3 92,000       138.432,25        12.735.767,00         0,292      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
9 Kolom Struktur 40/40 cm beton bertulang M3 40,960       6.490.066,45      265.833.121,79       6,092      26,62            65,00            3,96              -                -                26,624          65,00            3,960            
10 Kolom Struktur 30/30 cm beton bertulang M3 1,109         6.490.066,45      7.197.483,69           0,165      0,61              55,00            0,09              0,111            10,00            0,016            0,721            65,00            0,107            
11 Kolom Bulat ø 60 cm beton bertulang M3 5,652         6.490.066,45      36.681.855,58         0,841      2,26              40,00            0,34              3,391            60,00            0,504            5,652            100,00          0,841            
12 Balok Struktur 30/50 cm beton bertulang M3 73,350       5.906.966,60      433.276.000,11       9,929      29,34            40,00            3,97              25,673          35,00            3,475            55,013          75,00            7,447            
13 Balok Anak 20/40 cm M3 21,240       5.906.966,60      125.463.970,58       2,875      3,19              15,00            0,43              9,558            45,00            1,294            12,744          60,00            1,725            
Tangga
14 Sloof tangga 25/60 cm  beton bertulang M3 0,600         4.899.309,30      2.939.585,58           0,067      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
15 Balok tangga 20/30 cm  beton bertulang M3 0,480         5.906.966,60      2.835.343,97           0,065      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
16 Balok tangga 25/40 cm  beton bertulang M3 0,800         5.906.966,60      4.725.573,28           0,108      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
17 Plat Lantai tangga (bordes + lengan)  t = 12 cm beton bertulang M3 5,904         4.939.186,23      29.160.955,47         0,668      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
18 Anak tangga beton bertulang M3 2,378         4.939.186,23      11.745.384,84         0,269      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
List Plank + Plat 
17 List plank 10/60 cm beton bertulang M3 11,400       4.939.186,23      56.306.722,97         1,290      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
18 List plank 400/100 cm beton bertulang untuk papan nama kantor t = 10 cm M3 0,400         4.939.186,23      1.975.674,49           0,045      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
19 Plat Lantai Tebal = 12 cm beton bertulang M3 60,600       4.939.186,23      299.314.685,24       6,859      -                -                -                27,270          45,00            3,087            27,270          45,00            3,087            
20 Plat Atap beton bertulang (kanopi) M3 12,600       4.939.186,23      62.233.746,44         1,426      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
21 Plat talang atap + Lisplank beton = 15 cm beton bertulang M3 28,920       4.939.186,23      142.841.265,63       3,273      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
22 Plat Meja Rias beton t = 10 cm beton bertulang M3 0,182         4.939.186,23      898.931,89              0,021      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
23 Balk Tembok  20 /32 (termasuk balok plat talang atap) M3 9,760         5.906.966,60      57.651.994,02         1,321      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
28,98            8,38              37,36            
(%)
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Jumlah Harga (Rp.)
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IV PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN PLESTERAN -                -                -                
1 Pasangan dinding batako + bak mandi + dudukan kloset 1 PC: 5 Psr M2 621,250     156.167,38        97.018.984,83         2,223      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
(termasuk dinding shaft, pagar tangga teras samping dan di atas plat talang )
2 Plesteran dinding batako, t=15mm, 1 Pc : 4 Psr M2 1.242,500  31.805,74          39.518.631,95         0,906      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
3 Plesteran pondasi, t=15mm, 1 Pc : 4 Psr M2 101,436     31.805,74          3.226.247,04           0,074      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4 Plesteran List Balok + Kolom beton, t=15mm, 1 Pc : 4 Psr (tepi luar) M2 15,890       31.805,74          505.393,21              0,012      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
5 Acian dinding (termasuk pondasi tepi luar) dan beton M2 1.759,826  19.675,00          34.624.576,55         0,793      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
-                -                -                
V PEKERJAAN PASANGAN KERAMIK -                -                -                
1 Keramik Granite 50/50 cm lantai (GRANITO - ALABAMA  GREY) M2 894,830     275.956,90        246.934.512,83       5,659      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
2 Keramik 20/25 Dinding ( Km/Wc+bak mandi) M2 118,400     172.441,74        20.417.102,02         0,468      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
3 Keramik 20/20 wafel untuk lantai Km/Wc M2 51,806       126.840,18        6.571.082,37           0,151      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4 Keramik 30/30 GRANITE untuk ambang Entrance (dobel luar dalam - MERAH HATI) M2 6,960         246.224,70        1.713.723,91           0,039      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
5 Plint Keramik 10/20 untuk dinding km/wc M1 62,400       110.223,08        6.877.920,19           0,158      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
6 Step noizing anak tangga 8/40 M1 88,000       61.203,08          5.385.871,04           0,123      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
-                -                -                
VI PEKERJAAN PLAFON DAN ATAP -                -                -                
1 Pek. Kuda2, baja ringan C 75/75 mm dan reng butten 30/0.45 (baja ringan) M2 601,530     168.740,00        101.502.172,20       2,326      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
(atap utama dan lopo)
2 Pek. Penutup Atap Genteng metal multi roof + atap lopo M2 601,530     97.544,00          58.675.642,32         1,345      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
3 Pek. Bubungan genteng metal m' 115,812     51.685,00          5.985.743,22           0,137      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4 Penutup plafon calciboard tb = 3 mm M2 1.025,520  40.523,50          41.557.659,72         0,952      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
5 Rangka plafon kayu  Usuk Kls II Lokal 5/7 cm M2 1.025,520  68.942,40          70.701.805,95         1,620      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
6 Pasang  list Plafond Profil (Lebar 4 - 5cm) M1 315,970     11.524,00          3.641.238,28           0,083      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
-                -                -                
VII PEKERJAAN KUSEN, BINGKAI DAN KACA -                -                -                
1 Pek. Kusen Pintu, Jendela alumunium bar 5/10 cm M1 2.164,875  157.522,27        341.016.017,05       7,815      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
2 Pek. Kusen Jendela Untuk Shaft dan Pintu Meja beton Kayu Kls I Lokal (5/11 cm) M3 0,196         4.734.544,00      927.970,62              0,021      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
2 Pek. Daun Pintu Panil Kaca bingkai alumunium Frame 4" Kaca 5 mm Pansap biru muda M2 1,640         333.099,03        546.282,41              0,013      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
3 Pek. Daun Pintu Panil Kaca bingkai alumunium Frame 4" Kaca 5 mm polos M2 23,000       293.499,03        6.750.477,77           0,155      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4 Pek. Daun Pintu Panil Kaca Pansap/tempered 12 mm (fabrikasi) Unit 1,000         8.019.900,00      8.019.900,00           0,184      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
5 Pek. Daun Jendela Kaca Bingkai  alumunium Frame 3" (kaca pansap biru muda 5 mm) M2 17,220       318.886,33        5.491.222,66           0,126      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
6 Pek. Sunscreen alumunium 2x5 cm Frame 3" M2 210,347     246.480,00        51.846.328,56         1,188      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
7 Pek. Pas. Kaca Polos 8 mm (pansap biru muda-luar ruang) M2 368,330     320.003,00        117.866.704,99       2,701      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
8 Pek. Pas. Kaca Polos 5 mm (dalam ruangan) M2 297,765     120.009,38        35.734.591,55         0,819      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
9 Pek. Pas. Partisi Vermika M2 32,210       367.180,00        11.826.867,80         0,271      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
10 Pek. Daun Jendela Papan Kls I (kaca 5 mm untuk jendela shaft) M2 3,727         378.778,88        1.411.708,89           0,032      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
11 Pek. Pintu Kaca Polos untuk Meja Rias (lengkap Handle dan Kunci) Unit 4,000         192.860,00        771.440,00              0,018      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
12 Pek. Daun Pintu Alumunium untuk km/wc Unit 10,000       436.100,00        4.361.000,00           0,100      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
-                -                -                
VIII PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI -                -                -                
1 Pas. Engsel Pintu Bh 120,000     26.719,38          3.206.325,00           0,073      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
2 Pas. Grendel Pintu Bh 10,000       29.995,00          299.950,00              0,007      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
3 Pas. Kunci Pintu Tanam Bh 30,000       250.095,00        7.502.850,00           0,172      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4 Pas. Engsel jendela Bh 112,000     15.046,25          1.685.180,00           0,039      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
5 Pas. Grendel jendela Bh 56,000       15.046,25          842.590,00              0,019      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
6 Pas. Kait angin Jendela Bh 112,000     19.519,38          2.186.170,00           0,050      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
-                -                -                
IX PEKERJAAN PENGECATAN -                -                -                
1 Pengecatan dinding (AVITEX 670 kombinasi 671)) M2 1.759,826  14.103,10          24.819.002,06         0,569      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
2 Pengecatan plafond M2 1.025,520  14.103,10          14.463.011,11         0,331      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
3 Pengecatan bidang plat atap dan plat lopo (water proofing) M2 205,830     18.205,10          3.747.155,73           0,086      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4 Pengecatan bidang tepi luar Pondasi (water proofing) M2 93,436       18.205,10          1.701.011,72           0,039      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
5 Pengecatan Kayu Kusen M2 3,120         37.179,50          116.000,04              0,003      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
6 Teak Oil-Plitur Bingkai jendela shaft M2 6,210         17.191,50          106.759,22              0,002      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
-                -                -                
(%)
Realisasi Pekerjaan
Minggu lalu Minggu ini s/d Minggu ini
Vol. Vol. Vol.
No. Uraian Pekerjaan Sat. Vol.  Harga Satuan (Rp.) Jumlah Harga (Rp.)
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Sub Total (VI) Pekerjaan Pasangan Keramik
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Sub Total (VII) Pekerjaan Plafond dan Atap
% % % % % %
thd thd thd thd thd thd
item Sel. item Sel. item Sel.
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B PEKERJAAN ELEKTRIKAL
I PEKERJAAN INSTALASI TITIK LAMPU DAN STOP KONTAK -                -                -                
1 Pas. Lampu SL 25 W Bh 10,000       44.010,00          440.100,00              0,010      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
2 Pas. Lampu SL 40 W Bh 125,000     77.010,00          9.626.250,00           0,221      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
3 Pas. Lampu Spot 150 W untuk Papan Nama kantor Bh 2,000         420.000,00        840.000,00              0,019      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4 Stop kontak Bh 73,000       27.510,00          2.008.230,00           0,046      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
5 Saklar tunggal Bh 17,000       22.010,00          374.170,00              0,009      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
6 Saklar ganda Bh 20,000       27.510,00          550.200,00              0,013      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
7 Saklar triple Bh 27,000       38.510,00          1.039.770,00           0,024      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
8 Inst. Ttk Lampu  Kabel NYA 3x2.5 mm2 + PVC conduit 20 mm2 Titik 137,000     200.000,00        27.400.000,00         0,628      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
(kabel aerial+rumah lampu Tanam bulat)
9 Inst. Stop kontak Kabel NYM 3x2.5 mm2 + PVC conduit 20 mm2 (kabel tanam) Titik 73,000       175.000,00        12.775.000,00         0,293      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
(Kabel, papan penutup dan karet pelapis)
10 Box MCB 3 Fase + Panel listrik Unit 2,000         258.510,00        517.020,00              0,012      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
11 Instalasi  Penangkal Petir (tiang faraday) Unit 5,000         450.100,00        2.250.500,00           0,052      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
12 Instalasi Grounding Arde Tanam + kawat arde / Penangkal Petir Unit 2,000         1.250.000,00      2.500.000,00           0,057      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
13 Instalasi Fire Protection Alarm Unit 4,000         1.600.000,00      6.400.000,00           0,147      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
12 Sambungan Daya PLN (7500 watt) Ls 1,000         9.500.000,00      9.500.000,00           0,218      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
-                -                -                
C PEKERJAAN SANITASI
INSTALASI AIR BERSIH DAN PEMBUANGAN -                -                -                
1 Pasangan Kloset Jongkok Setara KIA Unit 4,000         174.323,50        697.294,00              0,016      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
2 Pasangan Kloset Duduk Setara KIA Unit 6,000         412.302,50        2.473.815,00           0,057      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
3 Pasang urinoir Keramik Bh 4,000         336.352,50        1.345.410,00           0,031      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4 Pasang Kran Air Ø 1/2" (type madya-vernekel) Bh 14,000       77.960,00          1.091.440,00           0,025      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
5 Pasang Floor Drain Bh 10,000       23.672,50          236.725,00              0,005      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
6 Pasang Wastafel INA Hijau atau abu-abu lengkap kran wastafel Bh 6,000         324.802,50        1.948.815,00           0,045      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
7 Pasang Pipa GIP Ø 1/2" M1 164,000     25.470,00          4.177.080,00           0,096      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
8 Pasang Pipa PVC Ø 2" M1 44,000       19.900,50          875.622,00              0,020      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
9 Pasang Pipa PVC Ø 4" M1 78,000       45.610,00          3.557.580,00           0,082      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
10 Pasang Pipa PVC Ø 4" (pipa Pembuangan air atap+ascesories klam dll) M1 44,000       45.610,00          2.006.840,00           0,046      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
11 Pasang Talang Plastik U di talang atap M1 85,150       50.065,00          4.263.034,75           0,098      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
12 Instalasi Septik tank dan peresapan (Type kecil sesuai gambar) Unit 1,000         3.500.000,00      3.500.000,00           0,080      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
13 Instalasi Septik tank dan peresapan (Type besar sesuai gambar) Unit 1,000         4.500.000,00      4.500.000,00           0,103      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
14 Instalasi Hydrant Luar ( Hydrant + Box  lengkap selang hydrant) Unit 2,000         2.250.000,00      4.500.000,00           0,103      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
-                -                -                
D PEKERJAAN PEMBUATAN BAK TAMPUNGAN AIR 1 UNIT -                -                -                
1 Galian tanah biasa M3 1,198         32.937,50          39.459,13                0,001      -                -                -                -                -                -                -                -                
2 Urugan kembali tanah galian M3 0,040         9.881,25            395,25                     0,000      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
3 Urugan pasir bawah pondasi t=5cm M3 0,167         198.371,00        33.127,96                0,001      -                -                -                -                -                -                -                -                
4 Urugan tanah sirtu peninggi lantai dan pemadatan M3 1,040         191.727,50        199.396,60              0,005      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
5 Urugan pasir bawah lantai t= 10 cm M3 0,264         198.371,00        52.369,94                0,001      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
6 Pas. Aaanstamping Batu Karang M3 0,501         302.278,56        151.441,56              0,003      -                -                -                -                -                -                -                -                
7 Pas. Pondasi 1 Pc : 5 Psr (termasuk selasar dan dudukan pompa) air) M3 2,534         563.868,96        1.428.843,94           0,033      -                -                -                -                -                -                -                -                
8 Rabat lantai dan selasar 1 pc : 3 psr : 5 krl M3 1,144         708.552,40        810.583,95              0,019      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
9 Sloef beton 15/20 1 pc : 2 Psr : 3 Krl M3 0,285         3.170.386,49      903.560,15              0,021      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
10 kolom beton 15/15 1 pc : 2 Psr : 3 Krl M1 21,000       138.432,25        2.907.077,25           0,067      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
11 Ring balk beton 15/20 1 pc : 2 Psr : 3 Krl M1 2,800         70.175,53          196.491,48              0,005      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
12 Plat beton t = 10 cm 1 pc : 2 Psr : 3 Krl M3 0,358         4.939.186,23      1.768.228,67           0,041      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
13 Pas. Dinding batako trasraam 1 pc : 3 psr M2 10,650       254.825,50        2.713.891,58           0,062      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
14 Plesteran Dinding dan pondasi 1 pc : 2 psr M2 45,120       36.314,86          1.638.526,48           0,038      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
15 Acian M2 67,073       19.675,00          1.319.661,28           0,030      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
16 Pengecatan dengan water proofing M2 55,243       18.205,10          1.005.704,34           0,023      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
-                -                -                -                -                -                
Bobot
Realisasi Pekerjaan
Minggu lalu Minggu ini s/d Minggu ini
Vol. Vol. Vol.(%)
Jumlah Harga (Rp.)Uraian Pekerjaan Sat. Vol.  Harga Satuan (Rp.) 
Sub Total (C) Pekerjaan Sanitasi
Sub Total (B) Pekerjaan Elektrikal
% % % % % %
thd thd thd thd thd thd
item Sel. item Sel. item Sel.
Pek. Pek. Pek. Pek. Pek. Pek.
17 Instalasi pipa ke pompa ⦲ 1 " M1 1,000 32.301,00          32.301,00                0,001      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
18 Instalasi pipa dari pompa air ke jaringan pipa kompleks ⦲ 1/2 " M1 2,000 25.470,00          50.940,00                0,001      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
19 Pasang Penguras Bak Air Bh 1,000 18.172,50          18.172,50                0,000      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
20 Pasang Kran air Stainless ⦲ 1/2" Bh 1,000 77.960,00          77.960,00                0,002      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
21 Pasang Tutup Manhole (plat eiser) Unit 1,000 200.000,00        200.000,00              0,005      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
22 Pengadaan dan pemasangan Pompa Air Jet Pump Unit 1,000 2.550.000,00      2.550.000,00           0,058      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
-                -                -                
E PEKERJAAN LAIN-LAIN -                -                -                
1 Pembersihan Kembali Ls 1,000 1.529.000,00      1.529.000,00           0,035      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
2 Pasang Railing Tangga (Pipa ulir tebal med B + besi ulir ø 10 mm + pengelasan) M1 22,600 85.250,00          1.926.650,00           0,044      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
3 Pembuatan Sumur Resapan Unit 3,000 1.650.000,00      4.950.000,00           0,113      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4 Relief Kaki Kolom Bulat Unit 20,000 355.000,00        7.100.000,00           0,163      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
5 Pengadaan Profil Tank 1100 liter + Instalasi Unit 2,000 1.850.000,00      3.700.000,00           0,085      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
6 Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran Unit 4,000 650.000,00        2.600.000,00           0,060      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
7 Pengadaan dan Instalasi Air Conditioner (AC split)  1/2 PK (unit lengkap) Unit 8,000 3.175.000,00      25.400.000,00         0,582      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
8 Pengadaan Cermin Rias, 0,80 x 1,75 m (km/wc staff) Unit 2,000 370.000,00        740.000,00              0,017      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
9 Pengadaan Cermin Rias, 1,2 x 0,60 m (km/wc Kadis dan Sekretaris) Unit 2,000 200.000,00        400.000,00              0,009      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
10 Pembuatan Papan Nama Kantor  (Plat Stainless) + Lambang Daerah Unit 1,000 2.750.000,00      2.750.000,00           0,063      -                -                -                -                -                -                -                -                -                
-                -                -                
4.363.636.567,71    100,00    35,15 9,75 44,90
PPN 10 % 436.363.656,77       
JUMLAH 4.800.000.224,48    
PEMBULATAN 4.800.000.000,00    
Catatan :
Diperiksa :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS PKAD KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
( AGUSTINUS J. St. MONE, SE, M.Sc  )
Pembina
Nip. 19650827 199803 1 003
JUMLAH Sebelum PPN
Dibuat : Dibuat :
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Site Engineering Direktur
CV. DISEN KONSULTAN CV. TEGUH KARYA
( HAMKA D.,ST ) LAAZAR A. BANOET, A.Md
No. Uraian Pekerjaan Sat. Vol.  Harga Satuan (Rp.) Jumlah Harga (Rp.)
Bobot
Realisasi Pekerjaan
Minggu lalu Minggu ini s/d Minggu ini
Sub Total (E) Pekerjaan Lain-lain
Sub Total (D) Pekerjaan Pembuatan Bak Tampungan Air
PROGRAM : SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR PKAD KAB. TTS
LOKASI : KOTA SoE
HARGA JUMLAH
SATUAN HARGA
( Rp ) ( Rp )
A
I PEKERJAAN PERSIAPAN
1, Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi (termasuk los kerja) Ls 1,000              12.000.000,00Rp   12.000.000,00Rp           
2, Penyiapan Lokasi M2 850,763          12.900,00Rp          10.974.842,70Rp           
3, Stripping Permukaan Tanah / Cutting M2 1.279,000       4.950,00Rp            6.331.050,00Rp             
4, Pengukuran/pemasangan bowplank M' 128,800          35.952,94Rp          4.630.738,67Rp             
5, Biaya IMB + sempadan (tidak di tawar) Ls 1,000              9.939.000,00Rp     9.939.000,00Rp             
6, Penyediaan Air Kerja Ls 1,000              8.000.000,00Rp     8.000.000,00Rp             
7, Penyediaan Listrik Kerja Ls 1,000              6.890.000,00Rp     6.890.000,00Rp             
8, Membuat Papan Nama Proyek 80x120 cm Ls 1,000              200.000,00Rp        200.000,00Rp                
9, Administrasi, Dokumentasi dan Pelaporan Ls 1,000              4.204.500,00Rp     4.204.500,00Rp             
63.170.131,37Rp           
II PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN
1, Galian tanah (foot plat + pondasi) dgn alat berat m3 1.003,670       35.707,82Rp          35.838.868,68Rp           
2, Urugan kembali tanah galian m3 334,570          9.900,00Rp            3.312.243,00Rp             
3, Urugan pasir bawah pondasi t=5cm (semua pondasi) m3 37,760            201.768,00Rp        7.618.759,68Rp             
4, Urugan tanah sirtu peninggi lantai dan pemadatan (+ timbunan Jalan kendaraan) m3 744,544          191.850,00Rp        142.840.766,40Rp         
5, Urugan tanah sirtu pemadatan (+ fill untuk site) m3 450,000          191.850,00Rp        86.332.500,00Rp           
6, Urugan pasir bawah lantai t= 10 cm m3 84,300            201.768,00Rp        17.009.042,40Rp           
292.952.180,16Rp         
III PEKERJAAN STRUKTUR & BETON
1, Pasangan Aanstamping Batu Karang (termasuk dinding penahan entrance) m3 95,430            308.968,98Rp        29.484.909,76Rp           
2, Pondasi batu karang 1 pc : 6 psr (termasuk pondasi Pengarah entrance, teras, tangga) m3 575,844          569.830,50Rp        328.133.474,44Rp         
3, Lantai kerja dan beton rabat t= 5-8 cm (beton K-100) 1 pc : 3 psr : 5 krl m3 37,800            711.591,50Rp        26.898.158,70Rp           
Pekerjaan Beton Mutu K-250
4, Foot Plat type I beton bertulang (untuk kolom struktur) m3 57,535            4.017.356,88Rp     231.138.627,80Rp         
5, Foot Plat type II beton bertulang (untuk kolom teras) m3 8,210              4.017.356,88Rp     32.982.499,94Rp           
6, Sloof 15/20 cm beton bertulang m3 1,100              4.925.292,20Rp     5.417.821,42Rp             
7, Sloof 30/50 cm beton bertulang m3 48,563            4.925.292,20Rp     239.186.965,11Rp         
Sub Total ( II) Pekerjaan Tanah
Sub Total ( I ) Pekerjaan Persiapan
VOLUMESATJENIS KEGIATAN
REVISI
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA




( Rp ) ( Rp )
VOLUMESATJENIS KEGIATANNO
8, Kolom Praktis 15/15 cm beton bertulang m' 92,000            139.277,75Rp        12.813.553,00Rp           
9, Kolom Struktur 40/40 cm beton bertulang m3 40,960            6.527.929,55Rp     267.383.994,37Rp         
10, Kolom Struktur 30/30 cm beton bertulang m3 1,109              6.527.929,55Rp     7.239.473,87Rp             
11, Kolom Bulat ø 60 cm beton bertulang m3 5,652              6.527.929,55Rp     36.895.857,82Rp           
12, Balok Struktur 30/50 cm beton bertulang m3 73,350            5.935.805,90Rp     435.391.362,77Rp         
13, Balok Anak 20/40 cm m3 21,240            5.935.805,90Rp     126.076.517,32Rp         
Tangga
14, Sloof tangga 25/60 cm  beton bertulang m3 0,600              4.925.292,20Rp     2.955.175,32Rp             
15, Balok tangga 20/30 cm  beton bertulang m3 0,480              5.935.805,90Rp     2.849.186,83Rp             
16, Balok tangga 25/40 cm  beton bertulang m3 0,800              5.935.805,90Rp     4.748.644,72Rp             
17, Plat Lantai tangga (bordes + lengan)  t = 12 cm beton bertulang m3 5,904              4.964.693,78Rp     29.311.552,05Rp           
18, Anak tangga beton bertulang m3 2,378              4.964.693,78Rp     11.806.041,80Rp           
List Plank + Plat 
17, List plank 10/60 cm beton bertulang m3 11,400            4.964.693,78Rp     56.597.509,04Rp           
18, List plank 400/100 cm beton bertulang untuk papan nama kantor t = 10 cm m3 0,400              4.964.693,78Rp     1.985.877,51Rp             
19, Plat Lantai Tebal = 12 cm beton bertulang m3 60,600            4.964.693,78Rp     300.860.442,77Rp         
20, Plat Atap beton bertulang (kanopi) m3 12,600            4.964.693,78Rp     62.555.141,57Rp           
21, Plat talang atap + Lisplank beton = 15 cm beton bertulang m3 28,920            4.964.693,78Rp     143.578.943,97Rp         
22, Plat Meja Rias beton t = 10 cm beton bertulang m3 0,182              4.964.693,78Rp     903.574,27Rp                
23, Balk Tembok  20 /32 (termasuk balok plat talang atap) m3 9,760              5.935.805,90Rp     57.933.465,58Rp           
2.455.128.771,73Rp      Sub Total ( III) Pekerjaan Struktur & Beton
HARGA JUMLAH
SATUAN HARGA
( Rp ) ( Rp )
VOLUMESATJENIS KEGIATANNO
IV PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN PLESTERAN
1, Pasangan dinding batako + bak mandi + dudukan kloset 1 PC: 5 Psr m2 621,250          159.213,20Rp        98.911.200,50Rp           
(termasuk dinding shaft, pagar tangga teras samping dan di atas plat talang )
2, Plesteran dinding batako, t=15mm, 1 Pc : 4 Psr m2 1.242,50         31.861,10Rp          39.587.416,75Rp           
3, Plesteran pondasi, t=15mm, 1 Pc : 4 Psr m2 101,436          31.861,10Rp          3.231.862,54Rp             
4, Plesteran List Balok + Kolom beton, t=15mm, 1 Pc : 4 Psr (tepi luar) m2 15,890            31.861,10Rp          506.272,88Rp                
5, Acian dinding (termasuk pondasi tepi luar) dan beton m2 1.759,83         19.710,00Rp          34.686.170,46Rp           
176.922.923,13Rp         
VI PEKERJAAN PASANGAN KERAMIK
1, Keramik Granite 50/50 cm lantai (GRANITO - ALABAMA  GREY) m2 894,830          276.031,20Rp        247.000.998,70Rp         
2, Keramik 20/25 Dinding ( Km/Wc+bak mandi) m2 118,400          173.216,26Rp        20.508.805,18Rp           
3, Keramik 20/20 wafel untuk lantai Km/Wc m2 51,806            126.914,48Rp        6.574.931,55Rp             
4, Keramik 30/30 GRANITE untuk ambang Entrance (dobel luar dalam - MERAH HATI) m2 6,960              246.363,50Rp        1.714.689,96Rp             
5, Plint Keramik 10/20 untuk dinding km/wc m' 62,400            110.246,50Rp        6.879.381,60Rp             
6, Step noizing anak tangga 8/40 m' 88,000            61.226,50Rp          5.387.932,00Rp             
288.066.738,99Rp         
VII PEKERJAAN PLAFON DAN ATAP
1, Pek. Kuda2, baja ringan C 75/75 mm dan reng butten 30/0.45 (baja ringan) m2 601,530          169.125,00Rp        101.733.761,25Rp         
(atap utama dan lopo)
2, Pek. Penutup Atap Genteng metal multi roof + atap lopo m2 601,530          97.579,00Rp          58.696.695,87Rp           
3, Pek. Bubungan genteng metal m' 115,812          51.732,50Rp          5.991.244,29Rp             
4, Penutup plafon calciboard tb = 3 mm m2 1.025,520       40.546,00Rp          41.580.733,92Rp           
5, Rangka plafon kayu  Usuk Kls II Lokal 5/7 cm m2 1.025,520       69.160,20Rp          70.925.172,41Rp           
6, Pasang  list Plafond Profil (Lebar 4 - 5cm) m' 315,970          11.536,50Rp          3.645.187,91Rp             
282.572.795,64Rp         
VIII PEKERJAAN KUSEN, BINGKAI DAN KACA
1 Pek. Kusen Pintu, Jendela alumunium bar 5/10 cm m' 2.164,875       157.747,27Rp        341.503.113,93Rp         
2, Pek. Kusen Jendela Untuk Shaft dan Pintu Meja beton Kayu Kls I Lokal (5/11 cm) m3 0,196              4.737.541,00Rp     928.558,04Rp                
2, Pek. Daun Pintu Panil Kaca bingkai alumunium Frame 4" Kaca 5 mm Pansap biru muda m2 1,640              333.120,53Rp        546.317,67Rp                
3, Pek. Daun Pintu Panil Kaca bingkai alumunium Frame 4" Kaca 5 mm polos m2 23,000            293.520,53Rp        6.750.972,27Rp             
4, Pek. Daun Pintu Panil Kaca Pansap/tempered 12 mm (fabrikasi) unit 1,000              8.019.900,00Rp     8.019.900,00Rp             
5, Pek. Daun Jendela Kaca Bingkai  alumunium Frame 3" (kaca pansap biru muda 5 mm) m2 17,220            319.177,83Rp        5.496.242,29Rp             
6, Pek. Sunscreen alumunium 2x5 cm Frame 3" m2 210,347          246.570,00Rp        51.865.259,79Rp           
7, Pek. Pas. Kaca Polos 8 mm (pansap biru muda-luar ruang) m2 368,330          320.294,50Rp        117.974.073,19Rp         
8, Pek. Pas. Kaca Polos 5 mm (dalam ruangan) m2 297,765          120.026,25Rp        35.739.616,33Rp           
9, Pek. Pas. Partisi Vermika m2 32,210            368.195,00Rp        11.859.560,95Rp           
10, Pek. Daun Jendela Papan Kls I (kaca 5 mm untuk jendela shaft) m2 3,727              379.204,12Rp        1.413.293,76Rp             
11, Pek. Pintu Kaca Polos untuk Meja Rias (lengkap Handle dan Kunci) unit 4,000              192.860,00Rp        771.440,00Rp                
12, Pek. Daun Pintu Alumunium untuk km/wc unit 10,000            436.100,00Rp        4.361.000,00Rp             
Sub Total ( V) Pekerjaan Dinding
Sub Total ( VI) Pekerjaan Lantai
Sub Total ( VII) Pekerjaan Plafond & Atap
HARGA JUMLAH
SATUAN HARGA
( Rp ) ( Rp )
VOLUMESATJENIS KEGIATANNO
587.229.348,20Rp         
IX PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI
1 Pas. Engsel Pintu bh 120,000          26.736,25Rp          3.208.350,00Rp             
2, Pas. Grendel Pintu bh 10,000            30.022,50Rp          300.225,00Rp                
3, Pas. Kunci Pintu Tanam bh 30,000            250.122,50Rp        7.503.675,00Rp             
4, Pas. Engsel jendela bh 112,000          15.057,50Rp          1.686.440,00Rp             
5, Pas. Grendel jendela bh 56,000            15.057,50Rp          843.220,00Rp                
6, Pas. Kait angin Jendela bh 112,000          19.536,25Rp          2.188.060,00Rp             
15.729.970,00Rp           
IX PEKERJAAN PENGECATAN
1, Pengecatan dinding (AVITEX 670 kombinasi 671)) m2 1.759,826       14.115,65Rp          24.841.087,88Rp           
2, Pengecatan plafond m2 1.025,520       14.115,65Rp          14.475.881,39Rp           
3, Pengecatan bidang plat atap dan plat lopo (water proofing) m2 205,830          18.217,65Rp          3.749.738,90Rp             
4, Pengecatan bidang tepi luar Pondasi (water proofing) m2 93,436            18.217,65Rp          1.702.184,35Rp             
5, Pengecatan Kayu Kusen m2 3,120              37.220,75Rp          116.128,74Rp                
6, Teak Oil-Plitur Bingkai jendela shaft m2 6,210              17.205,25Rp          106.844,60Rp                
44.991.865,85Rp           
Sub Total ( VIII ) Pekerjaan Kusen, Bingkai dan Kaca
sub total ( X ) Pekerjaan Pengecatan
Sub Total ( IX ) Pekerjaan Penggantung dan Pengunci
HARGA JUMLAH
SATUAN HARGA
( Rp ) ( Rp )
VOLUMESATJENIS KEGIATANNO
B PEKERJAAN ELEKTRIKAL
I PEKERJAAN INSTALASI TITIK LAMPU DAN STOP KONTAK
1, Pas. Lampu SL 25 W bh 10,000            44.010,00Rp          440.100,00Rp                
2, Pas. Lampu SL 40 W bh 125,000          77.010,00Rp          9.626.250,00Rp             
3, Pas. Lampu Spot 150 W untuk Papan Nama kantor bh 2,000              420.000,00Rp        840.000,00Rp                
4, Stop kontak bh 73,000            27.510,00Rp          2.008.230,00Rp             
5, Saklar tunggal bh 17,000            22.010,00Rp          374.170,00Rp                
6, Saklar ganda bh 20,000            27.510,00Rp          550.200,00Rp                
7, Saklar triple bh 27,000            38.510,00Rp          1.039.770,00Rp             
8, Inst. Ttk Lampu  Kabel NYA 3x2.5 mm2 + PVC conduit 20 mm2 titik 137,000          200.000,00Rp        27.400.000,00Rp           
(kabel aerial+rumah lampu Tanam bulat)
9, Inst. Stop kontak Kabel NYM 3x2.5 mm2 + PVC conduit 20 mm2 (kabel tanam) titik 73,000            175.000,00Rp        12.775.000,00Rp           
(Kabel, papan penutup dan karet pelapis)
10, Box MCB 3 Fase + Panel listrik unit 2,000              258.510,00Rp        517.020,00Rp                
11, Instalasi  Penangkal Petir (tiang faraday) unit 5,000              450.100,00Rp        2.250.500,00Rp             
12, Instalasi Grounding Arde Tanam + kawat arde / Penangkal Petir unit 2,000              1.250.000,00Rp     2.500.000,00Rp             
13, Instalasi Fire Protection Alarm unit 4,000              1.600.000,00Rp     6.400.000,00Rp             
12, Sambungan Daya PLN (7500 watt) Ls 1,000              10.000.000,00Rp   10.000.000,00Rp           
76.721.240,00Rp           
C PEKERJAAN SANITASI
INSTALASI AIR BERSIH DAN PEMBUANGAN
1, Pasangan Kloset Jongkok Setara KIA Unit 4,000              174.512,50Rp        698.050,00Rp                
2, Pasangan Kloset Duduk Setara KIA Unit 6,000              412.427,50Rp        2.474.565,00Rp             
3, Pasang urinoir Keramik bh 4,000              336.375,00Rp        1.345.500,00Rp             
4, Pasang Kran Air Ø 1/2" (type madya-vernekel) bh 14,000            77.970,00Rp          1.091.580,00Rp             
5, Pasang Floor Drain bh 10,000            23.695,00Rp          236.950,00Rp                
6, Pasang Wastafel INA Hijau atau abu-abu lengkap kran wastafel bh 6,000              324.825,00Rp        1.948.950,00Rp             
7, Pasang Pipa GIP Ø 1/2" instalasi air bersih (lengkap ascesories) m' 164,000          25.546,50Rp          4.189.626,00Rp             
8, Pasang Pipa PVC Ø 2" instalasi air kotor ke peresapan (lengkap ascesories) m' 44,000            19.911,00Rp          876.084,00Rp                
9, Pasang Pipa PVC Ø 4" instalasi Limbah Padat (lengkap ascesories) m' 78,000            45.633,75Rp          3.559.432,50Rp             
10, Pasang Pipa PVC Ø 4" (pipa Pembuangan air atap+ascesories klam dll) m' 44,000            45.633,75Rp          2.007.885,00Rp             
11, Pasang Talang Plastik U di talang atap m' 85,150            50.088,75Rp          4.265.057,06Rp             
12, Instalasi Septik tank dan peresapan (Type kecil sesuai gambar) unit 1,000              3.500.000,00Rp     3.500.000,00Rp             
13, Instalasi Septik tank dan peresapan (Type besar sesuai gambar) unit 1,000              4.500.000,00Rp     4.500.000,00Rp             
14, Instalasi Hydrant Luar ( Hydrant + Box  lengkap selang hydrant) unit 2,000              2.250.000,00Rp     4.500.000,00Rp             
35.193.679,56Rp           
D PEKERJAAN PEMBUATAN BAK TAMPUNGAN AIR 1 UNIT
1, Galian tanah biasa m3 1,198              33.000,00Rp          39.534,00Rp                  





( Rp ) ( Rp )
VOLUMESATJENIS KEGIATANNO
3, Urugan pasir bawah pondasi t=5cm m3 0,167              201.768,00Rp        33.695,26Rp                  
4, Urugan tanah sirtu peninggi lantai dan pemadatan m3 1,040              191.850,00Rp        199.524,00Rp                
5, Urugan pasir bawah lantai t= 10 cm m3 0,264              201.768,00Rp        53.266,75Rp                  
6, Pas. Aaanstamping Batu Karang m3 0,501              308.968,98Rp        154.793,46Rp                
7, Pas. Pondasi 1 Pc : 5 Psr (termasuk selasar dan dudukan pompa) air) m3 2,534              569.830,50Rp        1.443.950,49Rp             
8, Rabat lantai dan selasar 1 pc : 3 psr : 5 krl m3 1,144              711.591,50Rp        814.060,68Rp                
9, Sloef beton 15/20 1 pc : 2 Psr : 3 Krl m3 0,285              3.187.773,40Rp     908.515,42Rp                
10, kolom beton 15/15 1 pc : 2 Psr : 3 Krl m' 21,000            139.277,75Rp        2.924.832,75Rp             
11, Ring balk beton 15/20 1 pc : 2 Psr : 3 Krl m' 2,800              70.553,57Rp          197.550,00Rp                
12, Plat beton t = 10 cm 1 pc : 2 Psr : 3 Krl m3 0,358              4.964.693,78Rp     1.777.360,37Rp             
13, Pas. Dinding batako trasraam 1 pc : 3 psr m2 10,650            258.096,30Rp        2.748.725,60Rp             
14, Plesteran Dinding dan pondasi 1 pc : 2 psr m2 45,120            36.367,66Rp          1.640.908,82Rp             
15, Acian m2 67,073            19.710,00Rp          1.322.008,83Rp             
16, Pengecatan dengan water proofing m2 55,243            18.217,65Rp          1.006.397,64Rp             
17, Instalasi pipa ke pompa ⦲ 1 " m' 1,000              32.377,50Rp          32.377,50Rp                  
18, Instalasi pipa dari pompa air ke jaringan pipa kompleks ⦲ 1/2 " m' 2,000              25.546,50Rp          51.093,00Rp                  
19, Pasang Penguras Bak Air bh 1,000              18.195,00Rp          18.195,00Rp                  
20, Pasang Kran air Stainless ⦲ 1/2" bh 1,000              77.970,00Rp          77.970,00Rp                  
21, Pasang Tutup Manhole (plat eiser) unit 1,000              200.000,00Rp        200.000,00Rp                
22, Pengadaan dan pemasangan Pompa Air Jet Pump unit 1,000              2.750.000,00Rp     2.750.000,00Rp             
18.395.155,55Rp           sub total
HARGA JUMLAH
SATUAN HARGA
( Rp ) ( Rp )
VOLUMESATJENIS KEGIATANNO
E PEKERJAAN LAIN-LAIN
1, Pembersihan Kembali Ls 1,00                1.529.000,00Rp     1.529.000,00Rp             
2, Pasang Railing Tangga (Pipa ulir tebal med B + besi ulir ø 10 mm + pengelasan) m' 22,600            85.250,00Rp          1.926.650,00Rp             
3, Pembuatan Sumur Resapan unit 3,000              1.650.000,00Rp     4.950.000,00Rp             
4, Relief Kaki Kolom Bulat unit 20,000            355.000,00Rp        7.100.000,00Rp             
5, Pengadaan Profil Tank 1100 liter + Instalasi unit 2,000              1.850.000,00Rp     3.700.000,00Rp             
6, Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran unit 4,000              650.000,00Rp        2.600.000,00Rp             
7, Pengadaan dan Instalasi Air Conditioner (AC split)  1/2 PK (unit lengkap) unit 8,000              3.175.000,00Rp     25.400.000,00Rp           
8, Pengadaan Cermin Rias, 0,80 x 1,75 m (km/wc staff) unit 2,000              370.000,00Rp        740.000,00Rp                
9, Pengadaan Cermin Rias, 1,2 x 0,60 m (km/wc Kadis dan Sekretaris) unit 2,000              200.000,00Rp        400.000,00Rp                
10, Pembuatan Papan Nama Kantor  (Plat Stainless) + Lambang Daerah unit 1,000              3.500.000,00Rp     3.500.000,00Rp             
51.845.650,00Rp           sub total
